

Planliste Metallbau Stahlrohrrahmentüren**SKZ Sanierung Kloster Zwiefalten**

Datum 19.06.2026

Plan-Nr.	Dateiname	Planinhalt	Maßstab	Plandatum	Druckdatum	Status	Format
Lageplan							
2	88529_003_--_LAGE_BE_200_002-01	Baustelleneinrichtung	1:200	16.11.2022	19.12.2024	Ind 01	pdf
Grundrisse Zielplanung M 1:50							
726	88529_003_02_R_2.OG_50_726-01	Refektbau 2.OG	1:50	16.11.2022	12.05.2025	Ind 01	pdf
727	88529_003_02_F_2.OG_50_727-02	Fraterbau 2.OG	1:50	16.11.2022	12.05.2026	Ind 02	pdf
736	88529_003_03_R_3.OG_50_736-06	Refektbau 3.OG	1:50	16.11.2022	26.05.2026	Ind 06	pdf
737	88529_003_03_F_3.OG_50_737-06	Fraterbau 3.OG	1:50	16.11.2022	26.05.2026	Ind 06	pdf
Schnitte Planung							
655	88529_003_--_G-neu_Schnitte_100_655-02	Schnitte A-A, B'-B', E-E, F'-F'	1:100	16.01.2023	15.06.2026	Ind 02	pdf
Details Stahlrohrrahmentüren							
823	88529_003_Stahlrohrrahmentüren 2.OG_25_823-02	Profil Stahlrohrrahmentüren 2.OG	1:25	09.11.2023	15.06.2026	Ind 02	pdf
824	88529_003_Stahlrohrrahmentüren 3.OG_25_824-03	Profil Stahlrohrrahmentüren 3.OG	1:25	09.11.2023	05.02.2026	Ind 03	pdf
828	88529_003_Stahlrohrrahmentüren 2.OG_10_828-00	Deckenanschluss F90-Element an Stuckdecke, 2.OG	1:10	07.08.2024	23.10.2025	Ind 02	pdf
829	88529_003_Stahlrohrrahmentüren 3.OG_F_10_829-04	Deckenanschluss F90-Element Achse 7, 3.OG	1:10	12.02.2025	06.02.2026	Ind 04	pdf
834	88529_003_Stahlrohrrahmentüren 3.OG_R_10_834-04	Deckenanschluss F90-Element Achse O, 3.OG	1:10	11.03.2025	05.02.2026	Ind 04	pdf
840	88529_003_Anschluss Wand-Bodenaufbau Flur_840-02	T30-Türelement zwischen Refekt und Frater 3.OG	1:10 / 1:25	08.12.2025	14.04.2026	Ind 02	pdf