

Rahmentermine VE464.02\_FT3\_Rohrpost  
Herzzentrum Heidelberg

Stand: 10.04.2026

Termin

Leistung

5 Wochen nach Beauftragung  
Q2-Q3 2027  
ca. Q2 2029

Übergabe der W&M-Planung zur Prüfung  
Montagebeginn (UG)  
VOB-Abnahme