
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Zuständigkeit

14 Ausführung 106 Tage Mon
19.07.27

Mon 13.12.27

15 Baustelleneinrichtung 5 Tage Mon
19.07.27

Fre 23.07.27 GU

16 Schaltung Transformator 1 Tag Mon
26.07.27

Mon 26.07.27 Badenova Netze

17 Rückbau Betriebsmittel und Transformatoren 10 Tage Die 27.07.27 Mon 09.08.27 Badenova Netze

18 Rückbauarbeiten (Oberflächen und
Bestandsbauten)

10 Tage Die 10.08.27 Mon 23.08.27 GU

19 Aushub und Unterfangung 10 Tage Die 24.08.27 Mon 06.09.27 GU

20 Leerrohre, Tragschicht, SKS, Entwässerung 10 Tage Die 07.09.27 Mon 20.09.27 GU

21 Lieferung und versetzen Brandwände und
Transformatorwannen inkl. anbindung an
Erdungsnetz

15 Tage Die 21.09.27 Mon 11.10.27 GU

22 Aufbau Stahlbau 10 Tage Die 12.10.27 Mon 25.10.27 GU

23 Wiederverfüllen der Baugrube, Oberfläche
herstellen

5 Tage Die 26.10.27 Mon 01.11.27 GU

24 Aufbau Betriebsmittel und Anlieferung
Transformator

10 Tage Die 02.11.27 Mon 15.11.27 Badenova Netze

25 Inbetriebnahme 10 Tage Die 16.11.27 Mon 29.11.27 Badenova Netze

26 Dokumentation 20 Tage Die 16.11.27 Mon 13.12.27 GU

Baustelleneinrichtung

GU

Rückbau Betriebsmittel und Transformatoren

Badenova Netze

Rückbauarbeiten (Oberflächen und Bestandsbauten)

GU

Aushub und Unterfangung

GU

Leerrohre, Tragschicht, SKS, Entwässerung

GU

Lieferung und versetzen Brandwände und Transformatorwannen inkl. anbindung an Erdungsnetz

GU

Aufbau Stahlbau

GU

Wiederverfüllen der Baugrube, Oberfläche herstellen

GU

Aufbau Betriebsmittel und Anlieferung Transformator

Badenova Netze

Dokumentation

Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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