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Nr. Gewerk-Aufgabe Dauer- AT

Anfang Ende Arbeiten

Möbel ausräumen/ umlagern ggf. Einbauten/ Innentüren/ Sanitäreinr./ WC-Trennwände ausbauen u. einlagern

728-00 B Arbeiten bauseits (Stadt  Weikersheim) Arbeiten bauseits Gebäude einräumen (Vereine/ MVR/ FW) 728-01 B

Baubeginn- BA 1
728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Gelände freimachen, Büsche/ Bäume roden  Einzug    → 728-03

Anschluss Elt/ Medien umverlegen/ schützen Herstellen Interims-Kabeltrasse/ Anschluss Baustrom

728-15 Elektroarbeiten ELT 728-15

 Rückbau alte Verrohrung u. Heizkörper/ Rückbau Öltank

728-01 Rückbau, Entkernen/ schadstoffbelastet Abbrucharb. (EG)  Aufbau Außengerüst (Alte Schule)  → Aufbau Außengerüst (Alte Schule)  → ←Abbau Außengerüst (Alte Schule) 728-01

728-14 Heizung, Sanitär, Lüftung Ltg. orten- ggf.umverlegen, schützen/ HZG   Ausser Betrieb nehmen HLS 728-14

Einbauten/ Innentüren/ Sanitäreinr. Ausbauen Bodenbeläge-Kork/ Parkettkleber, Parkett/ Rückbau Innenwandbeläge (Kork) Abbau Außengerüst (Alte Schule)  →
728-01 Rückbau, Entkernen/ schadstoffbelastet Abbrucharbeiten (EG) 728-01

Rohrummantelungen- (Asbest-/KMF-/PAK- belastet)

728-01 Rückbau, Entkernen/ schadstoffbelastet Abbruch- schadstoffhaltig 728-01
Fenster+ Aussentüren abbrechen 

728-01 Rückbau, Entkernen/ schadstoffbelastet Abbrucharbeiten (EG) 728-01
Asphalt+Pflasterbelag- Gebäudesüdseite

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten (EG) 728-03

      tragende Innenwände/ Interims- Sicherungsmaßnahmen

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten (EG) 728-03

Vergabe: 728-02/ 728-
12/ 728-13: Straßenbau- 
u. Aussenanl.-arbeiten, 
Fliesen- u. 
Natursteinarbeiten, 
Bodenbelags-arbeiten

Vergabe: 728-06/ 728-11: 
Schreinerarbeiten Innentüren- u. 
Innenfensterbänke, 
Flachdacharbeiten

Vergabe: 728-01/ 03/ 13/ 14: Rückbau, schadstoffbelastet, Rohbau-, Erd- u. Abbrucharb., Heizung, Sanitär, Lüftung,   Elektroarbeiten 728-
14, 728-14.1 Blitzschutz

Vergabe: 728-04.1/  728-05: Zimmerer-, 
Dämm- u. Dachdeckerarb.- (Alte Schule), 
Spenglerarbeiten

Vergabe: 728-06/ 728-
07/ 728-10.1/ 728-08: 
Aufzugsarbeiten,  
Fenster/ Türen 
Rollläden u. Raffstore,  

Vergabe: 728-4.2/ 728-09/ 728-
10.2/ 728-10.3: Zimmerer-, 
Dämm- u. Dachdeckerarb.- FW- 
Fahrzeughalle, Estrich- u. 
Dämmarbeiten, 
Metallbauarbeiten- Laubengang 
u. Balkone, Treppen 
innen+aussen, 
Metallbauarbeiten- Sektionaltore- 
FW- Fahrzeughalle 
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728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten (EG) 728-03
1x Fund.+MFV- 1*Stütze +2*3 HEB 280 als UZ SockelBereich: Abdichtung +Dämmung+Arbeitsraum auffüllen

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten stat. Kompensationsnahmen Erdarbeiten+ Abdichtung 728-03
abschnittsweise Stahlstützen Neu-MFV- auf bestehende Fundamente+ Streifenfundament (NEU) + Rückbau Stb-Stützen 

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten stat. Kompensationsnahmen 728-03

Alte Schule- (EG) nichttragende Innenwände

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten (EG) 728-03
Bodenplatte abbrechen- Bereich Rohgräben unter Bodenplatte (neu)/ Aufzugsschacht- Unterfahrt

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten (EG) 728-03
Sockelabdicht. +Dä SW- u. RW- Entwässerung  Neu (Rohrgräben/ Revischächte)

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Erd-u. Kanalarbeiten (EG) 728-03

728-15.1 Elektroarbeiten- Blitzschutz ELT- Blitzschutzarbeiten 728-15.1
Bodenplatte neu (MFV)

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Rohbauarbeiten (EG) 728-03

Aufzug: Aufzugsunterfahrt + Aufzugschacht gemauert (EG+DG) Aufzug: Aufzugsüberfahrt gemauert +StB- Deckel (DG)

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Rohbauarbeiten 728-03

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Gerüstarbeiten 728-03
Kork/ Parkettkleber/ Rohrummantelungen- (Asbest-/KMF-/PAK- belastet)

728-01 Rückbau, Entkernen/ schadstoffbelastet Abbruch- schadstoffhaltig  (OG/ DG) 728-01
Dachschrägen-Deckenbekleidung Holz (Spanplatten)+MW abbrechen

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten (DG) 728-03

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten (OG/ DG) 728-03
Dacheindeckung+UK entfernen/ teilw. Dachstuhl rückbauen (n. Vorg. Statik)

728-04.1 Zimmerer-, Dämm- u. Dachdeckerarb.- (Alte Schule) (Dachdeck.- arbeiten) Abbrucharbeiten   728-04.1

Dachstuhl komplett Neu- Abbund (ohne Bereich Aufdoppelung) Dachstuhl erneuern- Sparren aufdoppeln 

728-04.1 Zimmerer-, Dämm- u. Dachdeckerarb.- (Alte Schule) Zimmerer- u. Dachdeckerarbeiten) 728-04.1

 Aufsparrendämmung (wasserdicht) Dacheindeckung Neu

728-04.1 Zimmerer-, Dämm- u. Dachdeckerarb.- (Alte Schule) Zimmerer- u. Dachdeckerarbeiten 728-04.1
Einlaufri./Traufeblech Blechda.-Gauben Fertiginst.: RW-Fallrohre, Entwä.- rinnen

728-05 Spenglerarbeiten Notabdichtung- StB- Deckel Aufzugsschacht) Spenglerarbeiten 728-05

WD Neu erstellen/ Auflagerpolster+Stürze (tragende+nichttrag. Innenwände) 

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Alte Schule- (OG-DG) Aussenwände: Fensteröff: Sturz u BRH anpassen Rohbauarbeiten (EG-DG) 728-03

StB- Arbeiten (Deckel- Aufzugsschacht

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Rohbauarbeiten (EG-DG) 728-03

Aufbau Außengerüst (Alte Schule)  → MW: Innenwände Neu/ Wanöffnungen schließen (tragende+nichttrag. Innenwände) 

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Rohbauarbeiten (EG-DG) 728-03

728-07 Fenster / Türen, Rollläden u. Raffstore Fensterarbeiten (EG-DG) 728-07
 P.-/ R.-Fassade  (MFV)

728-10.1 Metallbauarbeiten- BS.-Türen, P.-/ R.-Fassade Innentüren einbauen,  P.-/ R.-Fassade Metallbauarbeiten 728-10.1
Rohmontage Inbetriebnahme

728-15.2 ELT- Aufzugsarbeiten Aufzug (KG-DG) Aufzug (KG-DG) 728-15.2728-15.2 ELT- Aufzugsarbeiten Aufzug (KG-DG) Aufzug (KG-DG) 728-15.2
HAR-ELT/ Medien Rohmontage-ELT Rohmontage-ELT Fertigmontage-ELT

728-15 Elektroarbeiten ELT (KG-DG) (EG-DG) 728-15

HZG- WP Rohmontage-HLS Rohmontage-HLS Fertigmontage-HLS

728-14
Heizung, Sanitär, Lüftung HLS (KG-DG) (EG-DG) SW/ TW (EG-DG)

728-14

Gründung Bodenplatte FW- Gerätehaus/ Anpassen Bereich Gehweg zw. FW-Gerätehaus+Alte Schule

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Erd-u. Kanalarbeiten (EG) 728-03
StB-Stützwand+Fund.- FW- Gerätehaus/ StB-Stützwand Bereich Lichtschächte UG (Jugend)

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten FW- Fahrzeughalle Rohbauarbeiten (EG) 728-03

728-15.1 ELT- Blitzschutz ELT- Blitzschutzarbeiten 728-15.1
FW- Bodenplatte Neu, inkl Unterbau

728-03 Rohbau-, Erd- u. Abbrucharbeiten Rohbauarbeiten (EG) 728-03

Dachschrägen-Zwischensparrendäm-Dampsper.+ Gaubenseitenwände

728-08.1 Innenputz-/ Trockenbau-/ Maler u. Dämmarbeiten Dachschrägen-Zwischensparrendäm-Dampsperre+ TB-Decke Trockenbau u. Dämmarbeiten (DG) 728-08.1
Bodenschienen f. Estrich:TB-Wä./ Vors.-scha F30- Brandschutzdecke Akustikdecke-(lt Schallschutzgutachten)

728-08.1 Innenputz-/ Trockenbau-/ Maler u. Dämmarbeiten TB-Wände/ Vorsatzschalen TB- Drempelwände+OSB (dampfdicht) DG EG OG DG EG+OG EG-DG Trockenbau u. Dämmarbeiten 728-08.1
Innenputz (i.d.R. Ber. Innenseite AW)

728-08.1 Innenputz-/ Trockenbau-/ Maler u. Dämmarbeiten HAR- Innenanstrich Innenputzarbeiten (EG-DG)  (EG+OG) 728-08.1

728-09 Estrich- und Dämmarbeiten schwimmender Estrich/ Heizestrich- Verlegung Dämmung+ TS mit Verlegeraster Heiz-Ltg Dämmung+TS+(im OG+DG mit Ausleichsschüttung-lt Schallschutzgutachten) EG OG DG Estrich- und Dämmarbeiten (EG-DG) 728-09

728-14 Heizung, Sanitär, Lüftung Verlegung   Heiz-Ltg FB-Heizung, Verteiler einbauen, FB-Heizung anschließen u regulieren Heiz-Ltg FB-Heizung EG OG DG HLS (KG-DG) 728-14
schw. Estrich (EG+OG) 6-8 Wo Trocknungszeit (altern. Bodenfliesen: Estrich schleifen +Imprägnieren- Lotuseffekt)

728-09 Estrich- und Dämmarbeiten schwimmender Estrich einbauen Estricharbeiten 728-09
Innentreppe/seitl. Randabschluss Treppenloch (TH1+TH2)

728-10.2 Metallbauar- Laubengang u. Balkone, Treppen innen+aussen Innentreppe Metallbauarbeiten  728-10.2
TB-Wä./ Vors.-scha fertigstellen

728-08.1 Innenputz-/ Trockenbau-/ Maler u. Dämmarbeiten TB-Wände/ Vorsatzschalen Trockenbau u. Dämmarbeiten (EG-DG) 728-08.1
Innentüren

728-11 Schreinerarbeiten Innentüren einbauen Schreinerarbeiten 728-11
Bodenfliesen                         Wandfliesen Brand u. Rauchschutztürelemente

728-10.1 Metallbauarbeiten- BS.-Türen, P.-/ R.-Fassade Innentüren einbauen,  P.-/ R.-Fassade Metallbauarbeiten 728-10.1
Bodenfliesen                         Wandfliesen                         

728-12 Fliesen- und Natursteinarbeiten Innen: Boden- u. Wandfliesen Fliesen- und Natursteinarbeiten 728-12
Einbau Sanitärobjekte

728-14 Heizung, Sanitär, Lüftung Sanitär- Einrichtungsgegenstände HLS 728-14
ggf. Oberputz geglättet Malerflies u. Innenanstrich Innenanstr.-Restarbeiten

728-08.1 Innenputz-/ Trockenbau-/ Maler u. Dämmarbeiten Malerflies u. Innenanstrich Abbau Außengerüst (Alte Schule)  → Innenputzarbeiten 728-08.1
Bodenbelag Parkett/ PVC-Belag

728-13 Bodenbelagsarbeiten Parkettverlegearbeiten (in WZ) Bodenbelagsarbeiten (WE) 728-13

728-08.1 Innenputz-/ Trockenbau-/ Maler u. Dämmarbeiten optional: Tapezierarbeiten 728-08.1
Vordach-Zugang FW, Unterbau Loggia/ Balkon WE, Gaubenzugang Vereine 2

728-06 Flachdacharbeiten Vordach-Zugang FW, Unterbau Loggia/ Balkon WE, Gaubenzugang Vereine 2 Flachdacharbeiten 728-06

WDVSWDVS

728-08.2 Aussenputz-/ Maler u. Dämmarbeiten Außenputz+ Anstrich Baubeginn- BA 2 Außenputzarbeiten
728-08.2

Stahlkonsohlen Stahlrahmen (Laubengang) setzen Laubengang + Balkone Nord-u.Südseite/ Balkonbelag 

728-10.2 Metallbauar- Laubengang u. Balkone, Treppen innen+aussen Laubengang + Balkone Nord-u.Südseite/ Balkonbelag/ Vordach FW+ Fluchttreppe Stahlunterkonstr.: Vordach FW+ Fluchttreppe Vereine Metallbauarbeiten 728-10.2

FW-Fahrz.-Halle Holzständerbau/ Dach: Sandwichelementen Holzlamellen aussen Holz- UK: Vordach FW Holzlamellen Laubengang 

728-04.2 Zimmerer-, Dämm- u. Dachdeckerarb.- (FW-Fahrzeughalle) Zimmerer- u. Dachde.-arbeiten 728-04.2
RW-Fallrohre, Entwä.- rinnen

728-05 Spenglerarbeiten Spenglerarbeiten 728-05

FW- Fahrzeughalle
728-07 Fenster / Türen, Rollläden u. Raffstore Fensterarbeiten 728-07

728-10.3 Metallbauarbeiten- Sektionaltore- FW- Fahrzeughalle Sektionaltore/ T-30 Türe 728-10.3

Bekiesung/ Begrünung/Plattenbelag Unterbau Loggia/ Balkon WE, Gaubenzugang Vereine 2

728-02.1 Flachdacharbeiten Aufbau Außengerüst (Fahrz.-halle)  → Abbau Außengerüst (Fahrz.-halle)  → Flachdacharbeiten (Vordach FW) Notabdichtung 728-02.1

Abbruch Asphalt+Pflasterbel. (2. Teilabschnitt) Asphalt+Pflasterbel.- Süds./ St.-PL- 1-6 Spritzschutzstreifen (Alte Schule)

728-02 Straßenbau- u. Aussenanlagenarbeiten Außenanlagenarbeiten W+O+N Südseite 728-02

 Einzug    →

Aufbau Außengerüst (Alte Schule)  → ←Abbau Außengerüst (Alte Schule) 


