
geplant mit lcmd FFK - Gesamtterminplan 12.05.2026

Bodenbelagsarbieten
VE333_04 Fliesen und Plattenb

Bodenbelagsarbeiten
VE333_04 Fliesen und Plattenb

Bodenbelagsarbieten
VE333_04 Fliesen und Plattenb

Bodenbelagsarbieten
VE333_04 Fliesen und Plattenb

Estrich
VE333_04 Fliesen und Plattenb

Abdichtung auf Estric
VE333_04 Fliesen und Plattenb

Fliesen Wände
VE333_04 Fliesen und Plattenbelagsarbeiten 3 - Mag

Fliesen Böden
VE333_04 Fliesen und Plattenbelagsarbeiten 3 - Mag

Abdich
VE333_04

Fliesen Wände
VE333_04 Fliesen und Plattenbelagsarbeiten 3 - Mag

Fliesen Böden
VE333_04 Fliesen und Plattenbelagsarbeiten 3 - Mag

VE333_03 Fliesen- und Plattenarbeit
VE333_04 Fliesen und Plattenbelagsarbeiten 3 - Mag

Bauausführung Innenausbau

ABC/M
agistrale EG

Magistrale

Gebäude C

EG
 - BT C

Küche

Gebäude D

3. O
G

 - BT D

Foyer + Casino

Küche

Sanitär

Casino

2026Nov 2026Dez 2027Jan 2027Feb 2027Mär 2027Apr 2027Mai 2027Jun 2027Jul 2027Aug 2027Sep 2027Okt 2027Nov 2027Dez
45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW

Gewerke

VE333_04 Fliesen und Plattenbelagsarbeiten 3 - Mag. + Casino
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