
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1

1

2 AUSSCHREIBUNGEN Mon 29.09.25 Mit 05.05.27 78,8 Wochen?

3 LV Fachklassen Mon 29.09.25 Die 20.01.26 71 Tage? AV_FachK

4 Veröffentlichung Mon 30.03.26 Son 05.04.26 5 Tage 5AE AV_FachK

5 Angebotszeitraum Son 05.04.26 Die 05.05.26 30 fTage 6AE 4AE AV_FachK

6 Submission Die 05.05.26 Die 05.05.26 0 Tage 7AE 410AE;5AE;416AEAV_FachK

7 Vergabevorschlag Die 05.05.26 Mit 20.05.26 15 fTage 8AE 411AE;6AE AV_FachK

8 Entscheidung Mit 20.05.26 Don 04.06.26 15 fTage 9AE 7AE AV_FachK

9 Informationsschreiben Don 04.06.26 Fre 05.06.26 1 Tag 10AE 8AE AV_FachK

10 Widerspruchsfrist Fre 05.06.26 Fre 19.06.26 10 Tage 11AE 9AE AV_FachK

11 Beauftragung Fre 19.06.26 Die 23.06.26 2 Tage 12AE 10AE AV_FachK

12 Startgespräch Die 23.06.26 Fre 03.07.26 10 fTage 14AE 11AE AV_FachK

13 Vorlauf zw. Beauftragung und Montagebeginn AV_FachK

14 Beauftragung Fre 03.07.26 Mon 06.07.26 1 Tag 15AE 12AE AV_FachK

15 Übergabe AFU Mon 06.07.26 Die 07.07.26 1 Tag 16AE 14AE AV_FachK

16 W+M Planung inkl. Prüfung Die 07.07.26 Die 03.11.26 85 Tage 17AE 15AE AV_FachK

17 Bestellung 1 UK Die 03.11.26 Mit 13.01.27 40 Tage 358AE;305AE 16AE AV_FachK

18 Puffer Die 22.12.26 Mit 10.02.27 25 Tage 19AE AV_FachK

19 Bestellung 2 Einbauten Schränke etc. Mit 10.02.27 Mit 05.05.27 60 Tage 386AE;331AE 18AE AV_FachK

20 VE Hochbau Mon 20.10.25 Mit 31.03.27 70,8 Wochen

21 016 Zimmer- u. Holzbauarbeiten Mon 27.04.26 Fre 04.09.26 19 Wochen

22 Beauftragung Mon 27.04.26 Fre 01.05.26 5 Tage 23;28;184EE

23 Vorlauf HG/darstellbar - NEU 18.05.2026 Mon 18.05.26 Fre 24.07.26 10 Wochen 22 197

24 WMP - NEU 18.05.2026 Mon 18.05.26 Fre 29.05.26 2 Wochen 25

25 Freigabe Architektur Mon 01.06.26 Mit 03.06.26 0,5 Wochen 24 26

26 Freigabe Prüfstaiker Mit 03.06.26 Mit 17.06.26 2 Wochen 25 27

27 Bestellung/Lieferung/Produktion Mit 17.06.26 Mit 29.07.26 6 Wochen 26

28 Vorlauf E2 Mon 04.05.26 Fre 04.09.26 18 Wochen 22

29 021 Dachabdichtungsarbeiten Mon 06.07.26 Mon 24.08.26 7 Wochen

32 038 Fassadenarbeiten (VHF) Mon 07.09.26 Mon 01.02.27 19 Wochen

35 025 Estricharbeiten Die 01.09.26 Mon 05.10.26 5 Wochen

36 Beauftragung Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 367EA-45 
Tage

311AA;366AA

37 Vorlauf Die 01.09.26 Mon 05.10.26 5 Wochen 367EA-45 
Tage

38 023 Putz- u. Stuckarbeiten Fre 06.11.26 Fre 18.12.26 6 Wochen

39 Beauftragung Fre 06.11.26 Fre 13.11.26 5 Tage 40AE

40 Vorlauf Fre 13.11.26 Fre 18.12.26 5 Wochen 308AE 39AE

41 024 Fliesen- u. Plattenar. Die 01.12.26 Mit 27.01.27 6 Wochen

42 Beauftragung Die 01.12.26 Die 08.12.26 5 Tage 43AE 379AA;324AA

43 Vorlauf Die 08.12.26 Mit 27.01.27 5 Wochen 380AE-25 
Tage;325AE-25

42AE

44 026 Fensterbauarbeiten (Holzfenster) Die 26.05.26 Fre 17.07.26 7,8 Wochen

45 Beauftragung Die 26.05.26 Mon 01.06.26 5 Tage 225EE

46 Vorlauf Mon 15.06.26 Fre 17.07.26 5 Wochen

47 027 Tischlerarbeiten (Innentüren) Mon 07.09.26 Die 02.02.27 19,2 Wochen

48 Beauftragung Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 5 Tage 398AA

49 Vorlauf Die 15.12.26 Die 02.02.27 5 Wochen 399AA

50 027.1 Tischlerarbeiten (Möbel) Die 20.10.26 Die 19.01.27 11 Wochen

51 Beauftragung Die 20.10.26 Die 27.10.26 5 Tage 52AE-25 Tage

52 Vorlauf Die 01.12.26 Die 19.01.27 5 Wochen 406AA 51AE-25 Tage

53 030 Sonnenschutz Die 26.05.26 Die 06.10.26 19 Wochen

56 031.a Metallbauarbeiten Vorabmaßn. Mon 20.10.25 Fre 21.11.25 5 Wochen

57 031 Metallbauarbeiten (Fenster, PR-Fassade) Die 26.05.26 Fre 17.07.26 7,8 Wochen

60 031.1 Metallbauarbeiten (Schlosser) Mon 08.06.26 Fre 17.07.26 6 Wochen

63 033 Gebäudereinigung Mit 17.02.27 Mit 31.03.27 6 Wochen

64 Beauftragung Mit 17.02.27 Mit 24.02.27 5 Tage 65AE

AUSSCHREIBUNGEN

30.03 05.04
Veröffentlichung

05.04 05.05
Angebotszeitraum

05.05 Submission

05.05 20.05
Vergabevorschlag

20.05 04.06
Entscheidung

04.06 05.06
Informationsschreiben

05.06 19.06
Widerspruchsfrist

19.06 23.06
Beauftragung

23.06 03.07
Startgespräch

03.07 06.07
Beauftragung

06.07 07.07
Übergabe AFU

07.07 03.11
W+M Planung inkl. Prüfung

03.11 13.01
Bestellung 1 UK

22.12 10.02
Puffer

10.02 05.05
Bestellung 2 Einbauten Schränke etc.

VE Hochbau

19 Wochen 016 Zimmer- u. Holzbauarbeiten

27.04 01.05
Beauftragung

18.05 24.07
Vorlauf HG/darstellbar - NEU 18.05.2026

18.05 29.05
WMP - NEU 18.05.2026

01.06 03.06
Freigabe Architektur

03.06 17.06
Freigabe Prüfstaiker

17.06 29.07
Bestellung/Lieferung/Produktion

04.05 04.09
Vorlauf E2

7 Wochen 021 Dachabdichtungsarbeiten

19 Wochen 038 Fassadenarbeiten (VHF)

5 Wochen 025 Estricharbeiten

01.09 07.09
Beauftragung

01.09 05.10
Vorlauf

6 Wochen 023 Putz- u. Stuckarbeiten

06.11 13.11
Beauftragung

13.11 18.12
Vorlauf

6 Wochen 024 Fliesen- u. Plattenar.

01.12 08.12
Beauftragung

08.12 27.01
Vorlauf

7,8 Wochen 026 Fensterbauarbeiten (Holzfenster)

26.05 01.06
Beauftragung

15.06 17.07
Vorlauf

19,2 Wochen 027 Tischlerarbeiten (Innentüren)

07.09 11.09
Beauftragung

15.12 02.02
Vorlauf

11 Wochen 027.1 Tischlerarbeiten (Möbel)

20.10 27.10
Beauftragung

01.12 19.01
Vorlauf

19 Wochen 030 Sonnenschutz

7,8 Wochen 031 Metallbauarbeiten (Fenster, PR-Fassade)

6 Wochen 031.1 Metallbauarbeiten (Schlosser)

6 Wochen 033 Gebäudereinigung

17.02 24.02
Beauftragung

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1

65 Vorlauf Mit 24.02.27 Mit 31.03.27 5 Wochen 422AE-25 
Tage

64AE

66 034 Malerarbeiten Die 12.05.26 Die 28.07.26 11 Wochen

67 Beauftragung Die 12.05.26 Die 19.05.26 5 Tage 68AE-25 Tage

68 Vorlauf Die 23.06.26 Die 28.07.26 5 Wochen 344AE-25 
Tage

67AE-25 Tage

69 036 Bodenbelagsarbeiten (Lino) Die 22.12.26 Mit 24.03.27 11 Wochen

70 Beauftragung Die 22.12.26 Mit 13.01.27 5 Tage 71AE-25 Tage

71 Vorlauf Mit 17.02.27 Mit 24.03.27 5 Wochen 385AE-25 
Tage;330AE-25

70AE-25 Tage

72 039 Trockenbauarbeiten Die 26.05.26 Die 11.08.26 11 Wochen

73 Beauftragung Die 26.05.26 Die 02.06.26 5 Tage 74AE-25 Tage

74 Vorlauf Die 07.07.26 Die 11.08.26 5 Wochen 290AE-25 
Tage;346AE-25

73AE-25 Tage

75 081 Betonerhaltungsarbeiten Mon 15.06.26 Fre 17.07.26 5 Wochen

76 Beauftragung Mon 15.06.26 Fre 19.06.26 5 Tage 283EE

77 Vorlauf Mon 15.06.26 Fre 17.07.26 5 Wochen 284AE-25 
Tage

78 AUSFÜHRUNG Mon 03.01.22 Mon 03.01.22 0,2 Wochen?

79 Maßnahmen vorab Mon 02.06.25 Fre 31.10.25 22 Wochen?

80 Beräumung durch Nutzer Mon 04.08.25 Fre 22.08.25 3 Wochen?

81 Abbruch Wärmespeicher Fre 01.08.25 Fre 31.10.25 13,57 Wochen?

90 Rückbauarbeiten und Schadstoffbeseitigung Mon 08.09.25 Die 03.02.26 19 Wochen? Rückbau

91 abgeschlossene Vorgänge Mon 08.09.25 Mon 20.10.25 6 Wochen?

94 Schutz von Bestandsflächen & Folientrennwände Mon 17.11.25 Fre 05.12.25 15 Tage 93EA+10 Tage 154;95 Rückbau

95 Rückbaumaßnahmen und Entrümpelung Mon 08.12.25 Die 03.02.26 30 Tage 94 Rückbau

96 Rohbauarbeiten und Schnittstellengewerke Mon 20.10.25 Die 30.06.26 34,37 Wochen? Ü

97 Vorgänge AN Mon 20.10.25 Die 07.07.26 35 Wochen

98 Planeingänge Mon 20.10.25 Mon 16.03.26 18,6 Wochen

115 Spezialtiefbau Mon 12.01.26 Don 12.02.26 24 Tage

116 Abbruch innen Mon 17.11.25 Mit 18.02.26 56 Tage

117 Abbruch außen Mon 24.11.25 Die 25.11.25 2 Tage

118 Gebäude Die 02.12.25 Mit 10.06.26 25 Wochen

119 Gründung Die 02.12.25 Mit 11.03.26 12 Wochen

125 EG Mon 16.02.26 Mon 23.03.26 5,2 Wochen

129 1.OG Die 24.03.26 Fre 22.05.26 8,8 Wochen

133 2.OG Die 12.05.26 Mit 10.06.26 4,4 Wochen

136 STB-Treppenhaus Achse 1-2.2/KA-KD Mon 12.01.26 Die 23.06.26 23,4 Wochen

141 Nacharbeiten Die 12.05.26 Die 07.07.26 41 Tage

142 Vorgänge E2 Mon 20.10.25 Fre 18.03.33 380 Wochen?

143 abgeschlossene Vorgänge Mon 20.10.25 Fre 18.03.33 380,2 Wochen?

148 Baubeginn Mon 17.11.25 Fre 21.11.25 1 Woche Rohbau

150 SB- Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion,
Bemusterung

Mon 20.10.25 Fre 07.11.25 3 Wochen Rohbau

152 Eingriff Bestand und Rückbauarbeiten Don 04.12.25 Fre 03.04.26 15 Wochen Rohbau

158 EG Neubau Mit 07.01.26 Die 14.04.26 14 Wochen Rohbau

164 Dach Bestand und 1.OG Don 11.12.25 Fre 05.06.26 23 Wochen Rohbau

171 2.OG Mon 04.05.26 Fre 26.06.26 8 Wochen Rohbau

175 GERÜST Mon 23.02.26 Mon 08.03.27 52 Wochen Gerüst

176 Aufbau Abschnitt 1 Decke über 1.OG Mon 23.02.26 Mon 02.03.26 5 Tage 165AE-5 Tage Gerüst

177 Aufbau Abschnitt 2 über Decke 2.OG Mon 11.05.26 Fre 15.05.26 5 Tage 169EA+5 Tage Gerüst

178 Rückbau Fassadengerüst Die 02.03.27 Mon 08.03.27 5 Tage 258;236;218;223425 Gerüst

179 HÜLLE Mon 03.01.22 Mit 07.04.27 263,6 Wochen?

180 HOLZBAU Mon 23.02.26 Die 15.09.26 29,4 Wochen Holzbau

181 Arbeitsbeginn WMP Mon 23.02.26 Fre 31.07.26 23 Wochen Holzbau

182 WMP_E2_knapp_evtl möglich Mon 23.02.26 Fre 10.07.26 20 Wochen

183 Submission Mon 23.02.26 Mon 23.02.26 0 Tage Holzbau

184 Auftragsvergabe Fre 01.05.26 Fre 01.05.26 0 Tage 22EE 185;189 Rückbau

185 WMP und Freigaben (AUCH PRÜFSTATIK) Mon 04.05.26 Fre 29.05.26 20 Tage 184 186 Holzbau

186 Produktion Mon 01.06.26 Fre 10.07.26 30 Tage 185 187 Holzbau

24.02 31.03
Vorlauf

11 Wochen 034 Malerarbeiten

12.05 19.05
Beauftragung

23.06 28.07
Vorlauf

11 Wochen 036 Bodenbelagsarbeiten (Lino)

22.12 13.01
Beauftragung

17.02 24.03
Vorlauf

11 Wochen 039 Trockenbauarbeiten

26.05 02.06
Beauftragung

07.07 11.08
Vorlauf

5 Wochen 081 Betonerhaltungsarbeiten

15.06 19.06
Beauftragung

15.06 17.07
Vorlauf

Rückbauarbeiten und Schadstoffbeseitigung

Vorgänge AN

Planeingänge

12.02

18.02

Gebäude

Gründung

EG

8,8 Wochen 1.OG

4,4 Wochen 2.OG

STB-Treppenhaus Achse 1-2.2/KA-KD

12.05 07.07
Nacharbeiten

SB- Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion, Bemusterung

Eingriff Bestand und Rückbauarbeiten

EG Neubau

Dach Bestand und 1.OG

8 Wochen 2.OG

52 Wochen GERÜST

23.02 02.03
Aufbau Abschnitt 1 Decke über 1.OG

11.05 15.05
Aufbau Abschnitt 2 über Decke 2.OG

02.03 08.03
Rückbau Fassadengerüst

HÜLLE

29,4 Wochen HOLZBAU

23 Wochen Arbeitsbeginn WMP

20 Wochen WMP_E2_knapp_evtl möglich

23.02 Submission

01.05 Auftragsvergabe

04.05 29.05
WMP und Freigaben (AUCH PRÜFSTATIK)

01.06 10.07
Produktion 
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1

187 Montagebeginn Änderung Abhängigkeit Rohbau Fre 10.07.26 Fre 10.07.26 0 Tage 186 Holzbau

188 WMP_E2_ausreichend Mon 04.05.26 Fre 31.07.26 13 Wochen

189 Startgespräch /Abstimmung Mon 04.05.26 Fre 08.05.26 5 Tage 184 190

190 WMP 1 Mon 11.05.26 Fre 22.05.26 10 Tage 189 191

191 Freigbe Architektur Mon 25.05.26 Fre 29.05.26 5 Tage 190 192

192 Prüfstatik Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 10 Tage 191 193

193 Finalisierung WMP Mon 15.06.26 Fre 19.06.26 5 Tage 192 194

194 Bestellung_Materiallieferung_Produktion Mon 22.06.26 Fre 31.07.26 30 Tage 193 195

195 Montagebeginn Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 0 Wochen 194

196 Wände 2.OG Mon 27.07.26 Fre 14.08.26 3 Wochen Holzbau

197 Wand-/Fassadenelemente Mon 27.07.26 Die 11.08.26 12 Tage 23 198 Holzbau

198 Restarbeiten Mit 12.08.26 Fre 14.08.26 3 Tage 197 200AA Holzbau

199 Decke ü 2.OG Mit 12.08.26 Mon 24.08.26 1,8 Wochen Holzbau

200 Decken inkl Behelfsabdichtung während Montagezeit Mit 12.08.26 Don 20.08.26 7 Tage 198AA 201;209;203 Holzbau

201 Restarbeiten Fre 21.08.26 Mon 24.08.26 2 Tage 200 Holzbau

202 Decke über Zusatzklasse Fre 21.08.26 Mon 31.08.26 1,4 Wochen Holzbau

203 Wand-/Fassadenelemente Fre 21.08.26 Don 27.08.26 5 Tage 200 204;206 Holzbau

204 Restarbeiten Fre 28.08.26 Mon 31.08.26 2 Tage 203 Holzbau

205 Wände Zwischengeschoss Fre 28.08.26 Die 15.09.26 2,6 Wochen Holzbau

206 Wand-/Fassadenelemente Fre 28.08.26 Don 10.09.26 10 Tage 203 207 Holzbau

207 Restarbeiten Fre 11.09.26 Die 15.09.26 3 Tage 206 Holzbau

208 Dach Fre 21.08.26 Mon 07.09.26 2,4 Wochen Holzbau

209 Attika Fre 21.08.26 Don 27.08.26 5 Tage 200 210AA+1 Tag Holzbau

210 Dampfsperre als Behelfsdach Mon 24.08.26 Mon 31.08.26 6 Tage 209AA+1 Tag 211;213AA;231EE-15
Tage;288;290;344

Holzbau

211 Restarbeiten Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 210 Holzbau

212 DACHABDICHTUNG Mon 24.08.26 Mon 08.03.27 26 Wochen Dach/Klempner

213 Dampfsperre als Behelfsdach Mon 24.08.26 Fre 28.08.26 5 Tage 210AA 214;31AE Dach/Klempner

214 Einbauteile, Dachausstieg/Dachoberlicht Mon 31.08.26 Fre 04.09.26 5 Tage 213 215 Dach/Klempner

215 Klempner Vorleistung Dach Mon 07.09.26 Mit 09.09.26 3 Tage 214 217 Dach/Klempner

216 Klempner Attikaabdeckungen Die 09.02.27 Mon 15.02.27 5 Tage 217;256EA+5 
Tage

Dach/Klempner

217 Dachaufbau Don 10.09.26 Mit 14.10.26 25 Tage 215 218EA+75 
Tage;216

Dachbekleidung

218 Begrünung Fre 12.02.27 Don 18.02.27 5 Tage 217EA+75 
Tage

221AA+10 
Tage;219;178

Dachbekleidung

219 UK /PV- Platzhaler Fre 19.02.27 Don 25.02.27 5 Tage 218 223EA-3 Tage TGA

220 Blitzschutz Die 02.03.27 Mon 08.03.27 1 Woche 309 TGA

221 Blitzschutz Dach Die 02.03.27 Mon 08.03.27 5 Tage 218AA+10 
Tage;222

TGA

222 PV-Anlage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 1 Woche 221 TGA

223 Elemente inkl. Anschluss Die 23.02.27 Mon 01.03.27 5 Tage 219EA-3 Tage 178 TGA

224 Fensterbauarbeiten und Sonnenschutz Mon 01.06.26 Mon 08.02.27 33,8 Wochen Holzbau/Fenster

225 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 0 Tage 45EE 226 Holzbau/Fenster

226 Technische Klärung Start Die 02.06.26 Mon 15.06.26 10 Tage 225 227 Holzbau/Fenster

227 MP-Vorlage AN Die 16.06.26 Mon 06.07.26 15 Tage 226 228 Holzbau/Fenster

228 Prüfumlauf HG Die 07.07.26 Mon 20.07.26 10 Tage 227 229 Holzbau/Fenster

229 Rohmaterialbestellung Die 21.07.26 Mon 03.08.26 10 Tage 228 230 Holzbau/Fenster

230 Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN Die 04.08.26 Mon 31.08.26 20 Tage 229 232 Holzbau/Fenster

231 Rückbau Fenster EG Die 28.07.26 Mon 10.08.26 10 Tage 210EE-15 
Tage

232AA+5 Tage Rückbau

232 EG Montage Fensterelemente Die 01.09.26 Mon 28.09.26 20 Tage 231AA+5 
Tage;230

233;238EA+5 
Tage

Holzbau/Fenster

233 2.OG Montage Fensterelemente Die 29.09.26 Mon 12.10.26 10 Tage 232 Holzbau/Fenster

234 Montage Sonnenschutz ( Vor Fassade) Die 06.10.26 Mon 08.02.27 15,8 Wochen

235 Vorab UK Die 06.10.26 Die 13.10.26 5 Tage 239AE 55AE

236 Behänge Die 02.02.27 Mon 08.02.27 5 Tage 256 178

237 WDVS unter Vorhangfassade (nach Holzbau vor 
Vorhangfassade) (Schlosser Befestigungspunkte vorab)

Die 06.10.26 Mon 07.12.26 9 Wochen

238 Untergrund vorbereiten Die 06.10.26 Mon 12.10.26 5 Tage 232EA+5 Tage 239;255AA-10 
Tage

239 Dämmung Die 13.10.26 Mon 02.11.26 15 Tage 238;269 240;235AE;275AE

240 Spachtelung/Armierung Die 03.11.26 Mon 09.11.26 5 Tage 239 241EA+5 Tage

10.07 Montagebeginn Änderung Abhängigkeit Rohbau

13 Wochen WMP_E2_ausreichend

04.05 08.05
Startgespräch /Abstimmung

11.05 22.05
WMP 1

25.05 29.05
Freigbe Architektur

01.06 12.06
Prüfstatik

15.06 19.06
Finalisierung WMP

22.06 31.07
Bestellung_Materiallieferung_Produktion

31.07 Montagebeginn

3 Wochen Wände 2.OG

27.07 11.08
Wand-/Fassadenelemente

12.08 14.08
Restarbeiten

1,8 Wochen Decke ü 2.OG

12.08 20.08
Decken inkl Behelfsabdichtung während Montagezeit

21.08 24.08
Restarbeiten

1,4 Wochen Decke über Zusatzklasse

21.08 27.08
Wand-/Fassadenelemente

28.08 31.08
Restarbeiten

2,6 Wochen Wände Zwischengeschoss

28.08 10.09
Wand-/Fassadenelemente

11.09 15.09
Restarbeiten

2,4 Wochen Dach

21.08 27.08
Attika

24.08 31.08
Dampfsperre als Behelfsdach

01.09 07.09
Restarbeiten

26 Wochen DACHABDICHTUNG

24.08 28.08
Dampfsperre als Behelfsdach

31.08 04.09
Einbauteile, Dachausstieg/Dachoberlicht

07.09 09.09
Klempner Vorleistung Dach

09.02 15.02
Klempner Attikaabdeckungen

10.09 14.10
Dachaufbau

12.02 18.02
Begrünung

19.02 25.02
UK /PV- Platzhaler

1 Woche Blitzschutz

02.03 08.03
Blitzschutz Dach

1 Woche PV-Anlage

23.02 01.03
Elemente inkl. Anschluss

33,8 Wochen Fensterbauarbeiten und Sonnenschutz

01.06 Auftragsvergabe

02.06 15.06
Technische Klärung Start

16.06 06.07
MP-Vorlage AN

07.07 20.07
Prüfumlauf HG

21.07 03.08
Rohmaterialbestellung

04.08 31.08
Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN

28.07 10.08
Rückbau Fenster EG

01.09 28.09
EG Montage Fensterelemente

29.09 12.10
2.OG Montage Fensterelemente

15,8 Wochen Montage Sonnenschutz ( Vor Fassade)

06.10 13.10
Vorab UK

02.02 08.02
Behänge

9 Wochen WDVS unter Vorhangfassade (nach Holzbau vor Vorhangfassade) (Schlosser Befestigungspunkte vorab)

06.10 12.10
Untergrund vorbereiten

13.10 02.11
Dämmung

03.11 09.11
Spachtelung/Armierung
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1

241 Oberputz und Anstrich Die 17.11.26 Mon 07.12.26 15 Tage 240EA+5 Tage

242 Vorhangfassade (erst nach WDVS) Fre 11.09.26 Mon 22.02.27 21 Wochen PR-Fassaden

243 Auftragsvergabe Fre 11.09.26 Fre 11.09.26 0 Tage 33EE 245;34AA VHF

244 Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion, 
Bemusterung

Mon 14.09.26 Mon 22.02.27 21 Wochen VHF

245 Technische Klärung Start Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 10 Tage 243 246EA+10 
Tage;247;249

VHF

246 Geometrisches Muster blank Mon 12.10.26 Fre 16.10.26 5 Tage 245EA+10 
Tage

247 VHF

247 Bemusterung Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 10 Tage 245;246 248 VHF

248 Freigabe Mon 02.11.26 Fre 06.11.26 5 Tage 247 VHF

249 MP-Vorlage AN Mon 28.09.26 Fre 16.10.26 15 Tage 245 250 VHF

250 1. Prüfumlauf HG Mon 19.10.26 Fre 23.10.26 5 Tage 249 251 VHF

251 erneute MP-Vorlage nach Einarbeitung Prüfung 1. 
Prüfumlauf

Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 10 Tage 250 252 VHF

252 2. Prüfumlauf HG - FREIGABE MP Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 5 Tage 251 253 VHF

253 Rohmaterialbestellung Mon 16.11.26 Fre 04.12.26 15 Tage 252 254 VHF

254 Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN Mon 07.12.26 Mon 18.01.27 20 Tage 253 256EA-20 Tage VHF

255 UK vorab Die 22.09.26 Mon 12.10.26 15 Tage 238AA-10 
Tage

VHF

256 Montage Elemente Mon 07.12.26 Mon 01.02.27 30 Tage 254EA-20 
Tage

257;340AE;236;216EA+5
Tage

VHF

257 Anschlussarbeiten und Verglasungen Die 02.02.27 Mon 15.02.27 10 Tage 256 258 VHF

258 Restarbeiten Die 16.02.27 Mon 22.02.27 5 Tage 257 178 VHF

259 PR-Fassaden Mon 01.06.26 Mon 19.10.26 20,2 Wochen PR-Fassaden

260 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag 58EE 261 PR-Fassaden

261 Technische Klärung Start Die 02.06.26 Mon 15.06.26 10 Tage 260 265;262 PR-Fassaden

262 Geometrisches Muster blank Die 16.06.26 Mon 22.06.26 5 Tage 261 263 PR-Fassaden

263 Bemusterung Die 23.06.26 Mon 29.06.26 5 Tage 262 264 PR-Fassaden

264 Freigabe Die 30.06.26 Mon 06.07.26 5 Tage 263 PR-Fassaden

265 MP-Vorlage AN Die 16.06.26 Mon 06.07.26 15 Tage 261 266 PR-Fassaden

266 Prüfumlauf HG Die 07.07.26 Mon 20.07.26 10 Tage 265 267 PR-Fassaden

267 Rohmaterialbestellung Die 21.07.26 Mon 10.08.26 15 Tage 266 268 PR-Fassaden

268 Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN Die 11.08.26 Mon 21.09.26 30 Tage 267 269EA-10 Tage PR-Fassaden

269 Montage Elemente Die 08.09.26 Mon 28.09.26 15 Tage 268EA-10 
Tage

270;239 PR-Fassaden

270 Anschlussarbeiten und Verglasungen Die 29.09.26 Mon 12.10.26 10 Tage 269 271 PR-Fassaden

271 Montage Einsatzelemente Die 13.10.26 Mon 19.10.26 5 Tage 270 PR-Fassaden

272 METALLBAUARBEITEN innen und außen Mon 03.01.22 Mit 07.04.27 263,6 Wochen? Schlosser

273 Auftragsvergabe Fre 12.06.26 Fre 12.06.26 1 Tag 61EE Schlosser

274 AUSSEN Die 29.09.26 Die 13.10.26 2 Wochen Schlosser

275 Unterkonstruktionen etc. in Abstimmung (UK Ende 
August TH)

Die 29.09.26 Die 13.10.26 10 Tage 239AE Schlosser

276 INNEN Mon 03.01.22 Mit 07.04.27 263,6 Wochen? Schlosser

277 Vorabkonstruktionen UK, Abstellwinkel etc. Die 20.10.26 Die 03.11.26 10 Tage 313AE-20 
Tage;368AE-20

Schlosser

278 Montagen wie Geländer etc. Mit 24.03.27 Mit 07.04.27 10 Tage 385AE-15 
Tage;330AE-15

Schlosser

279 Ausbau Mon 03.01.22 Mon 03.01.22 0,2 Wochen?

280 AUSBAU Mon 24.11.25 Die 10.08.27 84,8 Wochen?

281 Rückbauarbeiten Bestand (Abschnittsweise) Mon 24.11.25 Die 10.02.26 45 Tage TGA

282 Betonunterhaltung Fre 19.06.26 Fre 28.08.26 10 Wochen

283 Auftragsvergabe Fre 19.06.26 Fre 19.06.26 0 Tage 76EE 284EA+10 Tage Rückbau

284 Auführung in Sommerferien 2026 Mon 03.08.26 Fre 28.08.26 4 Wochen 283EA+10 
Tage

77AE-25 Tage

285 Sanitär Die 08.09.26 Mon 21.09.26 2 Wochen TGA

286 Roh RW Die 08.09.26 Mon 21.09.26 10 Tage TGA

287 EG Mon 01.06.26 Die 29.06.27 54,2 Wochen

288 Halter und Gewindestangen vor Akkustikdecke Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 210 289 TGA

289 Akkustikdecke vorab Die 08.09.26 Mon 21.09.26 10 Tage 288 TB

290 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig 
beplankt

Die 01.09.26 Mon 14.09.26 10 Tage 210 400;74AE-25 
Tage;346;298EA-5
Tage;339EA-5 

TB

291 ELT Die 15.09.26 Fre 11.06.27 36,6 Wochen TGA

292 Rohinstallation Wände Die 15.09.26 Mon 26.10.26 30 Tage 290EA-5 
Tage;346EA-5 

303;304 TGA

293 Rohinstallation Decken Die 22.09.26 Mon 16.11.26 40 Tage TGA

17.11 07.12
Oberputz und Anstrich

21 Wochen Vorhangfassade (erst nach WDVS)

11.09 Auftragsvergabe

21 Wochen Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion, Bemusterung

14.09 25.09
Technische Klärung Start

12.10 16.10
Geometrisches Muster blank

19.10 30.10
Bemusterung

02.11 06.11
Freigabe

28.09 16.10
MP-Vorlage AN

19.10 23.10
1. Prüfumlauf HG

26.10 06.11
erneute MP-Vorlage nach Einarbeitung Prüfung 1. Prüfumlauf

09.11 13.11
2. Prüfumlauf HG - FREIGABE MP

16.11 04.12
Rohmaterialbestellung

07.12 18.01
Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN

22.09 12.10
UK vorab

07.12 01.02
Montage Elemente

02.02 15.02
Anschlussarbeiten und Verglasungen

16.02 22.02
Restarbeiten

20,2 Wochen PR-Fassaden

01.06 01.06
Auftragsvergabe

02.06 15.06
Technische Klärung Start

16.06 22.06
Geometrisches Muster blank

23.06 29.06
Bemusterung

30.06 06.07
Freigabe

16.06 06.07
MP-Vorlage AN

07.07 20.07
Prüfumlauf HG

21.07 10.08
Rohmaterialbestellung

11.08 21.09
Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN

08.09 28.09
Montage Elemente

29.09 12.10
Anschlussarbeiten und Verglasungen

13.10 19.10
Montage Einsatzelemente

METALLBAUARBEITEN innen und außen

12.06 12.06
Auftragsvergabe

2 Wochen AUSSEN

29.09 13.10
Unterkonstruktionen etc. in Abstimmung (UK Ende August TH)

INNEN

20.10 03.11
Vorabkonstruktionen UK, Abstellwinkel etc.

24.03 07.04
Montagen wie Geländer etc.

AUSBAU

10.02

10 Wochen Betonunterhaltung

19.06 Auftragsvergabe

03.08 28.08
Auführung in Sommerferien 2026

2 Wochen Sanitär

08.09 21.09
Roh RW

54,2 Wochen EG

01.09 07.09
Halter und Gewindestangen vor Akkustikdecke

08.09 21.09
Akkustikdecke vorab

01.09 14.09
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig beplankt

36,6 Wochen ELT

15.09 26.10
Rohinstallation Wände

22.09 16.11
Rohinstallation Decken
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294 Fertiginstallation für AHD Don 22.10.26 Die 09.03.27 88 Tage TGA

295 Fertiginstallation Wände Mon 22.03.27 Don 13.05.27 39 Tage TGA

296 Fertiginstallation Decke Mon 10.05.27 Fre 11.06.27 25 Tage TGA

297 HLS Die 08.09.26 Die 29.06.27 40 Wochen TGA

298 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 19.10.26 30 Tage 290EA-5 Tage 309;304;303 TGA

299 Fertiginstallation Mit 02.06.27 Die 29.06.27 20 Tage 374AA+6 
Wochen;386;422;331;319AA+6

436 TGA

300 Sanitär Die 15.09.26 Die 15.06.27 37 Wochen TGA

301 Rohinstallation Die 15.09.26 Mon 05.10.26 15 Tage 290EA-5 
Tage;346EA-5 

303;304 TGA

302 Fertiginstallation Mit 19.05.27 Die 15.06.27 20 Tage 374AA+6 
Wochen;386EA-5

436 TGA

303 Beplankungen EG Die 27.10.26 Mon 09.11.26 10 Tage 292;298;301 TB

304 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen Die 27.10.26 Mon 16.11.26 15 Tage 298;292;301 313;356 TB

305 AHD UK/Dämmung Mit 13.01.27 Die 02.03.27 35 Tage 314EA+5 
Tage;369EA+5

306AA+4 
Wochen;410AA;17AE;416AA

TB

306 AHD Unterdecken Mit 10.02.27 Die 30.03.27 35 Tage 305AA+4 
Wochen

319EA-5 Tage TB

307 Putz und Stuckarbeiten Fre 18.12.26 Mon 05.04.27 13,2 Wochen Putz

308 Auftragsvergabe Fre 18.12.26 Mon 21.12.26 1 Tag 309AE-45 
Tage

40AE Putz

309 Ausführung Die 09.03.27 Mon 05.04.27 4 Wochen 298;352;341;220308AE-45 Tage Putz

310 ESTRICH Die 01.09.26 Die 16.02.27 22 Wochen Estrich

311 Auftragsvergabe Die 01.09.26 Die 01.09.26 1 Tag 36AA Estrich

312 Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA Mon 28.09.26 Die 29.09.26 2 Tage Estrich

313 Unterbau Die 17.11.26 Mon 30.11.26 10 Tage 304 277AE-20 
Tage;362;315;361AE;314

Estrich / TGA

314 Estrich Die 01.12.26 Mon 07.12.26 5 Tage 313 363AE;358EA+5 
Tage;315;305EA+5

Estrich

315 Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 
KW, Puffer 2 KW

Die 08.12.26 Die 16.02.27 8 Wochen 313;314 325;330;318AA+5
Tage

Estrich

316 MALER Mon 01.06.26 Die 25.05.27 49,2 Wochen Maler

317 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Maler

318 Spachtelung / Dünnputze Die 15.12.26 Die 12.01.27 10 Tage 315AA+5 Tage 401;373 Maler

319 Oberflächen Mit 24.03.27 Die 13.04.27 15 Tage 306EA-5 Tage 330AA+3 
Wochen;364AA+6

Maler

320 Lackierarbeiten Mit 14.04.27 Die 20.04.27 5 Tage 319 Maler

321 Ausbesserungen Mit 12.05.27 Die 25.05.27 10 Tage 332 Maler

322 BODENBELAG Mon 01.06.26 Die 11.05.27 47,2 Wochen Boden

323 FLIESEN Die 01.12.26 Die 27.04.27 19 Wochen Fliesen

324 Auftragsvergabe Die 01.12.26 Die 01.12.26 1 Tag 42AA Fliesen

325 Vorarbeiten Mit 17.02.27 Die 23.02.27 5 Tage 315 326;43AE-25 
Tage;380

Fliesen

326 Verlegung Mit 24.02.27 Die 16.03.27 15 Tage 325 381 Fliesen

327 Anarbeiten Mit 21.04.27 Die 27.04.27 5 Tage 402 Fliesen

328 BODENBELAG (Lino) Mon 01.06.26 Die 11.05.27 47,2 Wochen Lino

329 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Lino

330 Vorarbeiten Mit 14.04.27 Die 20.04.27 5 Tage 319AA+3 
Wochen;315;370

278AE-15 
Tage;331;422;71AE-25

Lino

331 Verlegung Mit 21.04.27 Die 04.05.27 10 Tage 330 364EA-5 
Tage;302EA-5 

Lino

332 Sockelleisten Mit 05.05.27 Die 11.05.27 5 Tage 331 321 Lino

333 1.OG (ZG) Die 01.09.26 Die 15.06.27 39 Wochen

334 ELT Mon 07.09.26 Die 15.06.27 38,2 Wochen TGA

335 Trassen / KB / Vorbereitungen Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 10 Tage TGA

336 Rohinstallation Die 20.10.26 Fre 05.03.27 88 Tage TGA

337 Fertiginstallation Mit 19.05.27 Die 15.06.27 20 Tage 374AA+6 
Wochen;386EA-5

396;436 TGA

338 HLS Die 08.09.26 Mon 07.12.26 12,8 Wochen TGA

339 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 02.11.26 40 Tage 290EA-5 Tage 352EE TGA

340 Einbringung Lüftungsanlage (Patzhalter) Mon 30.11.26 Mon 07.12.26 5 Tage 256AE

341 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 02.11.26 40 Tage 290EA-5 Tage 309;352EE TGA

342 Sanitär Die 08.09.26 Mon 12.10.26 5 Wochen TGA

343 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 12.10.26 25 Tage TGA

344 Bodenanstriche Platzhalter vor TGA, nur Teilbereiche 
unter TGA

Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 210 68AE-25 Tage Maler

345 2.OG Mon 01.06.26 Die 29.06.27 54,2 Wochen

346 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig 
beplankt

Die 15.09.26 Mon 21.09.26 5 Tage 290 400;74AE-25 
Tage;292EA-5 
Tage;348EA-5 

TB

347 ELT Die 15.09.26 Fre 11.06.27 36,6 Wochen TGA

22.10 09.03
Fertiginstallation für AHD

22.03 13.05
Fertiginstallation Wände

10.05 11.06
Fertiginstallation Decke

40 Wochen HLS

08.09 19.10
Rohinstallation

02.06 29.06
Fertiginstallation

37 Wochen Sanitär

15.09 05.10
Rohinstallation

19.05 15.06
Fertiginstallation

27.10 09.11
Beplankungen EG

27.10 16.11
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen

13.01 02.03
AHD UK/Dämmung

10.02 30.03
AHD Unterdecken

13,2 Wochen Putz und Stuckarbeiten

18.12 21.12
Auftragsvergabe

09.03 05.04
Ausführung

22 Wochen ESTRICH

01.09 01.09
Auftragsvergabe

28.09 29.09
Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA

17.11 30.11
Unterbau

01.12 07.12
Estrich

08.12 16.02
Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 KW, Puffer 2 KW

49,2 Wochen MALER

01.06 01.06
Auftragsvergabe

15.12 12.01
Spachtelung / Dünnputze

24.03 13.04
Oberflächen

14.04 20.04
Lackierarbeiten

12.05 25.05
Ausbesserungen

47,2 Wochen BODENBELAG

19 Wochen FLIESEN

01.12 01.12
Auftragsvergabe

17.02 23.02
Vorarbeiten

24.02 16.03
Verlegung

21.04 27.04
Anarbeiten

47,2 Wochen BODENBELAG (Lino)

01.06 01.06
Auftragsvergabe

14.04 20.04
Vorarbeiten

21.04 04.05
Verlegung

05.05 11.05
Sockelleisten

39 Wochen 1.OG (ZG)

38,2 Wochen ELT

07.09 18.09
Trassen / KB / Vorbereitungen

20.10 05.03
Rohinstallation

19.05 15.06
Fertiginstallation

12,8 Wochen HLS

08.09 02.11
Rohinstallation

30.11 07.12
Einbringung Lüftungsanlage (Patzhalter)

08.09 02.11
Rohinstallation

5 Wochen Sanitär

08.09 12.10
Rohinstallation

01.09 07.09
Bodenanstriche Platzhalter vor TGA, nur Teilbereiche unter TGA

54,2 Wochen 2.OG

15.09 21.09
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig beplankt

36,6 Wochen ELT
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348 Rohinstallation Wände Die 15.09.26 Mon 26.10.26 30 Tage 290EA-5 
Tage;346EA-5 

356 TGA

349 Fertiginstallation Wände Mon 22.03.27 Don 13.05.27 39 Tage TGA

350 Fertiginstallation Decke Mon 10.05.27 Fre 11.06.27 25 Tage TGA

351 HLS Die 27.10.26 Die 29.06.27 33 Wochen TGA

352 Rohinstallation Die 27.10.26 Mon 02.11.26 5 Tage 339EE;341EE 356;309 TGA

353 Fertiginstallation Mit 02.06.27 Die 29.06.27 20 Tage 374AA+6 
Wochen;386;422;331;319AA+6

436 TGA

354 Sanitär Die 15.09.26 Mon 05.10.26 3 Wochen TGA

355 Rohinstallation Die 15.09.26 Mon 05.10.26 15 Tage 290EA-5 
Tage;346EA-5 

356 TGA

356 Beplankungen OG Die 17.11.26 Mon 30.11.26 10 Tage 352;348;355;304406;357AA;368 TB

357 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen Die 17.11.26 Mon 07.12.26 15 Tage 356AA TB

358 AHD UK/Dämmung Mit 13.01.27 Die 02.03.27 35 Tage 314EA+5 
Tage;369EA+5

359AA+4 
Wochen;410AA;17AE;416AA

TB

359 AHD Unterdecken Mit 10.02.27 Die 30.03.27 35 Tage 358AA+4 
Wochen

374EA-5 Tage TB

360 Heizung Die 17.11.26 Die 01.06.27 26 Wochen TGA

361 Rohinstallation Die 17.11.26 Die 01.12.26 10 Tage 313AE;368AE 367AE-10 Tage TGA

362 FBH inkl. abdrücken Mon 07.12.26 Mon 14.12.26 6 Tage 313;368 369 TGA

363 FBH fertig für Estrich Die 15.12.26 Die 15.12.26 0 Tage 314AE;369AE TGA

364 Fertiginstallation Mit 19.05.27 Die 01.06.27 10 Tage 374AA+6 
Wochen;386EA-5

436 TGA

365 ESTRICH Die 01.09.26 Die 02.03.27 24 Wochen Estrich

366 Auftragsvergabe Die 01.09.26 Die 01.09.26 1 Tag 36AA Estrich

367 Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA Die 27.10.26 Die 03.11.26 5 Tage 361AE-10 
Tage

395AE-5 
Tage;36EA-45 

Estrich / TGA

368 Unterbau Die 01.12.26 Fre 04.12.26 4 Tage 356 277AE-20 
Tage;362;370;361AE;369

Estrich / TGA

369 Estrich Die 15.12.26 Mon 21.12.26 5 Tage 368;314;362 363AE;358EA+5 
Tage;370;305EA+5

Estrich

370 Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 
KW, Puffer 2 KW

Die 22.12.26 Die 02.03.27 8 Wochen 368;369 380;385;373AA+5
Tage;330

Estrich

371 MALER Mon 01.06.26 Die 15.06.27 52,2 Wochen Maler

372 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Maler

373 Spachtelung / Dünnputze Mit 13.01.27 Die 26.01.27 10 Tage 370AA+5 
Tage;318

401 Maler

374 Oberflächen Mit 07.04.27 Die 27.04.27 15 Tage 359EA-5 
Tage;319AA+10

364AA+6 
Wochen;302AA+6

Maler

375 Lackierarbeiten Mit 28.04.27 Die 04.05.27 5 Tage 374 Maler

376 Ausbesserungen Mit 02.06.27 Die 15.06.27 10 Tage 387 Maler

377 BODENBELAG Mon 01.06.26 Die 01.06.27 50,2 Wochen Boden

378 FLIESEN Die 01.12.26 Die 27.04.27 19 Wochen Fliesen

379 Auftragsvergabe Die 01.12.26 Die 01.12.26 1 Tag 42AA Fliesen

380 Vorarbeiten Mit 03.03.27 Die 09.03.27 5 Tage 370;325 381;43AE-25 
Tage

Fliesen

381 Verlegung Mit 17.03.27 Die 06.04.27 15 Tage 380;326 Fliesen

382 Anarbeiten Mit 21.04.27 Die 27.04.27 5 Tage 402 Fliesen

383 BODENBELAG (Lino) Mon 01.06.26 Die 01.06.27 50,2 Wochen Lino

384 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Lino

385 Vorarbeiten Mit 28.04.27 Die 04.05.27 5 Tage 374AA+3 
Wochen;370;330EA+5

278AE-15 
Tage;386;422;71AE-25

Lino

386 Verlegung Mit 05.05.27 Die 25.05.27 15 Tage 385;331 364EA-5 
Tage;302EA-5 

Lino

387 Sockelleisten Mit 26.05.27 Die 01.06.27 5 Tage 386 376 Lino

388 TGA Die 09.02.27 Die 09.03.27 4,2 Wochen TGA

389 Elektro Die 09.02.27 Die 09.03.27 4,2 Wochen TGA

390 Verteilerinstallationen allgemein Die 09.02.27 Die 09.03.27 21 Tage TGA

391 Aufzug Mon 19.01.26 Die 22.06.27 72,2 Wochen? Aufzug

392 Ausführungsbeginn Mit 09.12.26 Mit 09.12.26 0,2 Wochen?

393 Übergabe Anlagenzeichnung an Architekten Mon 19.01.26 Mon 19.01.26 0,2 Wochen?

394 Übergabe Einbauteile an Rohbauer abrufbar ab Fre 06.02.26 Fre 06.02.26 0,2 Wochen?

395 Rohmontagen Die 29.09.26 Die 20.10.26 3 Wochen 367AE-5 Tage Aufzug

396 TÜV-Abnahmen Mit 16.06.27 Die 22.06.27 5 Tage 337 Aufzug

397 INNENTÜREN Mon 07.09.26 Die 01.06.27 36,2 Wochen Türen

398 Auftragsvergabe Mon 07.09.26 Mon 07.09.26 1 Tag 48AA Türen

399 Aufmaß / Produktion Die 15.12.26 Mit 07.04.27 14 Wochen 402AE 49AA Türen

400 Unterkonstruktion parallel zu Trockenbau Die 22.09.26 Mon 28.09.26 1 Woche 290;346

401 Stahlblechtüren Mit 27.01.27 Die 09.02.27 10 Tage 373;318 Türen

15.09 26.10
Rohinstallation Wände

22.03 13.05
Fertiginstallation Wände

10.05 11.06
Fertiginstallation Decke

33 Wochen HLS

27.10 02.11
Rohinstallation

02.06 29.06
Fertiginstallation

3 Wochen Sanitär

15.09 05.10
Rohinstallation

17.11 30.11
Beplankungen OG

17.11 07.12
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen

13.01 02.03
AHD UK/Dämmung

10.02 30.03
AHD Unterdecken

26 Wochen Heizung

17.11 01.12
Rohinstallation

07.12 14.12
FBH inkl. abdrücken

15.12 FBH fertig für Estrich

19.05 01.06
Fertiginstallation

24 Wochen ESTRICH

01.09 01.09
Auftragsvergabe

27.10 03.11
Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA

01.12 04.12
Unterbau

15.12 21.12
Estrich

22.12 02.03
Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 KW, Puffer 2 KW

52,2 Wochen MALER

01.06 01.06
Auftragsvergabe

13.01 26.01
Spachtelung / Dünnputze

07.04 27.04
Oberflächen

28.04 04.05
Lackierarbeiten

02.06 15.06
Ausbesserungen

50,2 Wochen BODENBELAG

19 Wochen FLIESEN

01.12 01.12
Auftragsvergabe

03.03 09.03
Vorarbeiten

17.03 06.04
Verlegung

21.04 27.04
Anarbeiten

50,2 Wochen BODENBELAG (Lino)

01.06 01.06
Auftragsvergabe

28.04 04.05
Vorarbeiten

05.05 25.05
Verlegung

26.05 01.06
Sockelleisten

4,2 Wochen TGA

4,2 Wochen Elektro

09.02 09.03
Verteilerinstallationen allgemein

Aufzug

09.12 09.12
Ausführungsbeginn

Übergabe Anlagenzeichnung an Architekten

06.02
Übergabe Einbauteile an Rohbauer abrufbar ab

29.09 20.10
Rohmontagen

16.06 22.06
TÜV-Abnahmen

36,2 Wochen INNENTÜREN

07.09 07.09
Auftragsvergabe

15.12 07.04
Aufmaß / Produktion

22.09 28.09
Unterkonstruktion parallel zu Trockenbau

27.01 09.02
Stahlblechtüren
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1

402 Zargen sonstige Türen Mit 07.04.27 Mit 21.04.27 10 Tage 386AE-10 
Tage;331AE-10

399AE;382;327 Türen

403 Türblätter Mit 26.05.27 Die 01.06.27 5 Tage 386;331 Türen

404 SCHREINER / KÜCHE /AUSSTATTUNGEN SONSTIGES Mon 14.09.26 Die 06.07.27 40,2 Wochen? Schreiner

405 Auftragserteilung Lehrküchen Mon 14.09.26 Mon 14.09.26 0,2 Wochen?

406 Aufmaß / Produktion Die 01.12.26 Die 23.03.27 14 Wochen 356 52AA Schreiner

407 Einbauten 1 - Produktion 1 Mit 28.04.27 Die 01.06.27 25 Tage 374;319 430;428;408 Schreiner

408 Einbauten 2 - Produktion 2 Mit 02.06.27 Die 06.07.27 25 Tage 407 430;428 Schreiner

409 Holz-Glas Innenwand (Platzhalter) Mit 13.01.27 Die 01.06.27 20 Wochen Trennwand

410 UK Decken etc., Platzhalter - Montage UK Mit 13.01.27 Die 26.01.27 10 Tage 358AA;6AE;305AA Trennwand

411 Montage Mit 26.05.27 Die 01.06.27 5 Tage 386;7AE;331 Trennwand

412 AUSSTATTUNGEN Mit 13.01.27 Die 15.06.27 22 Wochen Ausstattungen

413 Beschilderungen etc. Mit 12.05.27 Die 01.06.27 3 Wochen Ausstattungen

414 Montage 1 Mit 12.05.27 Die 01.06.27 15 Tage 422EE Ausstattungen

415 Fachraumausstattungen Mit 13.01.27 Die 15.06.27 22 Wochen Fachraum

416 UK Deckenabhängung Mit 13.01.27 Die 26.01.27 10 Tage 358AA;6AE;305AA Fachraum

417 Fertigmontage EG Werken Mit 05.05.27 Die 18.05.27 10 Tage 331 Fachraum

418 Montage Fachklassen 2.OG 30 Mit 26.05.27 Die 15.06.27 15 Tage 386 Fachraum

419 REINIGUNG Mon 11.05.26 Die 10.08.27 63,2 Wochen Reinigung

420 Submission Mon 11.05.26 Mon 11.05.26 1 Tag Rückbau

421 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Rückbau

422 Baureinigung Mit 05.05.27 Die 01.06.27 20 Tage 385;330 414EE;431;65AE-25
Tage;353;299

Reinigung

423 Feinreinigung Mon 09.08.27 Die 10.08.27 2 Tage 430EE Reinigung

424 AUSSENANLAGEN Die 09.03.27 Mon 19.04.27 6 Wochen GaLa

425 Ausführung Aussenanlagen Die 09.03.27 Mon 19.04.27 30 Tage 178 GaLa

426 FERTIGSTELLUNG Mit 02.06.27 Mit 01.09.27 13,2 Wochen?

427 FERTIGSTELLUNG Hochbau Mit 02.06.27 Mit 01.09.27 13,2 Wochen? Info

428 Puffer Die 06.07.27 Die 06.07.27 0 Tage 407;408 429 Info

429 Istzustand Mit 07.07.27 Die 20.07.27 10 Tage 428 430 Info

430 Mängelbeseitigung Mit 21.07.27 Die 10.08.27 15 Tage 407;408;429 423EE;450;448 Info

431 Blower-door-Test - PLATZHALTER Mit 02.06.27 Die 08.06.27 5 Tage 422 TGA

432 Raumluftmessung Mit 01.09.27 Mit 01.09.27 0,2 Wochen? 452

433 INBETRIEBNAHME Mit 04.08.27 Die 31.08.27 4 Wochen Ü TGA

434 Schul IT Mit 04.08.27 Die 31.08.27 4 Wochen 452EE

435 Überarbeitung Doku Mit 30.06.27 Die 24.08.27 8 Wochen Info

436 Fertigstellung + Inbetriebsetzung + Probebetrieb Mit 30.06.27 Die 13.07.27 10 Tage 364;302;353;299;337437;445EA+10 
Tage

TGA

437 Doku 1 für Monitoring und Fachplaner Die 13.07.27 Die 13.07.27 0 Tage 436 438 Info

438 Doku an BS Die 13.07.27 Die 13.07.27 0 Tage 437 439 Info

439 SV-Begehung Mit 14.07.27 Die 20.07.27 5 Tage 438 440EE;441;442 Info

440 BS-SV Begehungen BS-Fachbauleitung 
Abschlussbegehung inkl. Prüfung Brandfallmatrix

Mit 14.07.27 Die 20.07.27 5 Tage 439EE Info

441 Mängel aus SV und BS Mit 21.07.27 Die 10.08.27 15 Tage 439 451 Info

442 Doku an Betreiber, Einzelprüfexemplar Mit 21.07.27 Die 27.07.27 5 Tage 439 443 Info

443 ggf. Überarbeitung Doku Mit 28.07.27 Die 10.08.27 10 Tage 442 444 Info

444 Abgabe Rev.Unterlagen Mit 11.08.27 Die 24.08.27 2 Wochen 443 447 Info

445 Abschluss Probebetrieb Die 27.07.27 Die 27.07.27 0 Tage 436EA+10 
Tage

TGA, Monitoring 
mit AN

446 FERTIGSTELLUNG Mit 11.08.27 Die 31.08.27 3 Wochen 452 Ü Info

447 Einweisungen Betreiber Mit 25.08.27 Die 31.08.27 5 Tage 444 Info, könnte nach 
Prüfung Doku TBA

448 Baurechtsabnahme Mit 11.08.27 Die 17.08.27 5 Tage 430 449 Info

449 Mangelbeseitigung Mit 18.08.27 Die 31.08.27 10 Tage 448 Info

450 VOB-Abnahmen Hochbau Mit 11.08.27 Die 17.08.27 5 Tage 430 Info

451 VOB-Abnahmen TGA Mit 11.08.27 Die 17.08.27 5 Tage 441 Info

452 Gesamtfertigstellung Bau / Übergabe Die 31.08.27 Die 31.08.27 0 Tage 446 432;434EE Info

07.04 21.04
Zargen sonstige Türen

26.05 01.06
Türblätter

40,2 Wochen? SCHREINER / KÜCHE /AUSSTATTUNGEN SONSTIGES

14.09 14.09
Auftragserteilung Lehrküchen

01.12 23.03
Aufmaß / Produktion

28.04 01.06
Einbauten 1 - Produktion 1

02.06 06.07
Einbauten 2 - Produktion 2

20 Wochen Holz-Glas Innenwand (Platzhalter)

13.01 26.01
UK Decken etc., Platzhalter - Montage UK 

26.05 01.06
Montage

22 Wochen AUSSTATTUNGEN

3 Wochen Beschilderungen etc.

12.05 01.06
Montage 1

22 Wochen Fachraumausstattungen

13.01 26.01
UK Deckenabhängung

05.05 18.05
Fertigmontage EG Werken

26.05 15.06
Montage Fachklassen 2.OG 30

63,2 Wochen REINIGUNG

11.05 11.05
Submission

01.06 01.06
Auftragsvergabe

05.05 01.06
Baureinigung

09.08 10.08
Feinreinigung

6 Wochen AUSSENANLAGEN

09.03 19.04
Ausführung Aussenanlagen

13,2 Wochen? FERTIGSTELLUNG

13,2 Wochen? FERTIGSTELLUNG Hochbau

06.07 Puffer

07.07 20.07
Istzustand

21.07 10.08
Mängelbeseitigung

02.06 08.06
Blower-door-Test - PLATZHALTER

01.09 01.09
Raumluftmessung

4 Wochen INBETRIEBNAHME

04.08 31.08
Schul IT

8 Wochen Überarbeitung Doku

30.06 13.07
Fertigstellung + Inbetriebsetzung + Probebetrieb

13.07 Doku 1 für Monitoring und Fachplaner

13.07 Doku an BS

14.07 20.07
SV-Begehung

14.07 20.07
BS-SV Begehungen BS-Fachbauleitung Abschlussbegehung inkl. Prüfung Brandfallmatrix

21.07 10.08
Mängel aus SV und BS

21.07 27.07
Doku an Betreiber, Einzelprüfexemplar

28.07 10.08
ggf. Überarbeitung Doku

11.08 24.08
Abgabe Rev.Unterlagen

27.07 Abschluss Probebetrieb

3 Wochen FERTIGSTELLUNG

25.08 31.08
Einweisungen Betreiber

11.08 17.08
Baurechtsabnahme

18.08 31.08
Mangelbeseitigung

11.08 17.08
VOB-Abnahmen Hochbau

11.08 17.08
VOB-Abnahmen TGA

31.08 Gesamtfertigstellung Bau / Übergabe
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