



1

Erdbau

LEGENDE

Grundstücks-  
grenze

Bauzaun

Lagerfläche

Container

Böschung

provisorische  
Baustraße

Baustrom

Bauwasser

Gerüst

Sperrzone

Bauaufzug

Aushub

Oberboden-  
Aushub

01

07.03.23

Planerstellung

KA Studentenwohnheim KIT BE Plan

Einzelplan Quelle 2

Bauphase 1

LPH 5 - Ausführungsplanung

Planer: M. B.

Status/Zeichen: M

Projektor: 1:200

Gezeichnet: 1:200

Planname: IO1111-085-Bauphasenplan

Datum: 10.07.25

Bauherrschaft: Studentenwerk Karlsruhe AG

Abrechnung: 10000 Baustufen

Auftraggeber: IO1111 architecture

IO1111 architecture GmbH  
Hauptstraße 1  
70572 Karlsruhe  
T +49 721 930 871 0  
W info@io1111-architectur.de  
E info@io1111-architectur.de

IO1111-085-KA-BA-Bauphasenplan\_KIT