

2304-B Generalsanierung Kreiskrankenhaus Bergstraße, Heppenheim  
BTG3530 Trockenbauarbeiten  
Anlage zu Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen), Punkt 1.2 Vertragsfristen

Einzelfrist 1: Wände einseitig herstellen; Fertigstellung 6 Wochen nach Leistungsbeginn gemäß Leistungsabruf, Leistungsabruf ca. KW 41/2026

Einzelfrist 2: Wände schließen, Trockenputz, Spachteln; Fertigstellung 11 Wochen nach Leistungsbeginn gemäß Leistungsabruf, Leistungsabruf ca. KW 5/2027

Einzelfrist 3: GK-Decken, UK herstellen, Beplanken, Spachteln; Fertigstellung 8 Wochen nach Leistungsbeginn gemäß Leistungsabruf, Leistungsabruf ca. KW 22/2027

Einzelfrist 4: Metallkassettendecken; Fertigstellung 6 Wochen nach Leistungsbeginn gemäß Leistungsabruf, Leistungsabruf ca. KW 26/2027

Einzelfrist 5: MF-Rasterdecken; Fertigstellung 4 Wochen nach Leistungsbeginn gemäß Leistungsabruf, Leistungsabruf ca. KW 30/2027

--- Ende der Anlage Vertragsfristen ---