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1 Infrastruktur neue 303 Tage Mit 21.10.26 Fre 17.12.27 Infrastruktur neue Feuerwache West mit Ausbildungszentrum
Feuerwache West mit v
Ausbildungszentrum
2 EU-weiter 128 Tage Mit 21.10.26 Fre 16.04.27 EU-weiter Teilnahmewettbewerb mit Verhandlungsverfahren
Teilnahmewettbewerb mit 2 9
Verhandlungsverfahren
3 Veroffentlichung 0 Tage Mit 21.10.26 Mit 21.10.26
21.10 ¢, Veroéffentlichung
4 Teilnahmeantrag 20 Tage Mit 21.10.26 Die 17.11.26 3 1
bearbeiten, Frist zur Teilnahmeantrag bearbeiten, Frist zur Einreichung von Aufklarungsfragen
Einreichung von
Aufklarungsfragen
5 Einarbeitung Antworten 10 Tage Mit 18.11.26 Die 01.12.26 4
FSG, Abgabefrist fur Einarbeitung Antworten FSG, Abgabefrist fiir Teilnahmeantrag
Teilnahmeantrag
6 Auswertung 10 Tage Mit 02.12.26 Die 15.12.26 5
Teilnahmeantrage Auswertung Teilnahmeantrédge
7 Versand der Aufforderung O Tage Die 15.12.26 Die 15.12.26 6EE
zur Angebotsabgabe und 15.12 ¢¢/Versand der Aufforderung zur Angebotsabgabe und Versand Absageschreiben
Versand Absageschreiben
8 Frist zur Einreichung von 15 Tage Mit 16.12.26 Die 05.01.27 7
Aufklarungsfragen Frist zur Einreichung von Aufkldrungsfragen Angebotsphase
Angebotsphase
9 Einarbeitung der 8 Tage Mit 06.01.27 Fre 15.01.27 8
Antworten auf inarbeitung der Antworten auf Bieterfragen
Bieterfragen
10 Einreichung der Angebote 0 Tage Fre 15.01.27 Fre 15.01.27 9EE
15.01 Einreichung der Angebote
1 Verhandlungen (max.6 10 Tage Mon Fre 29.01.27 10
Bieter) 18.01.27 Verhandlungen (max.6 Bieter)
12 Zusammenstellungund 0 Tage Fre 29.01.27 Fre 29.01.27 11EE
Versand Unterlagen fir 29.01 Zusammenstellung und Versand Unterlagen fiir Angebotsbearbeitung
Angebotsbearbeitung
13 Angebotstberarbeitung 10 Tage Mon Fre 12.02.27 12
01.02.27 Angebotsiiberarbeitung
14 Einreichung der finalen 0 Tage Fre 12.02.27 Fre 12.02.27 13EE
Angebote 12.02 Einreichung der finalen Angebote
15 Angebotsauswertung / 15 Tage Mon Fre 05.03.27 14
Vergabevorschlag 15.02.27 Angebotsauswertung / Vergabevorschlag erstellen / einreichen
erstellen / einreichen
16 interner Vergabeumlauf 20 Tage Mon Fre 02.04.27 15
gem. Kompetenzordnung 08.03.27 interner Vergabeumlauf gem. Kompetenzordnung inkl. AR
inkl. AR
17 Versand 10 Tage Mon Fre 16.04.27 16
Absageschreiben und 10 05.04.27 Versand Absageschreiben und 10 Tage Wartefrist
Tage Wartefrist
18 Vergabe / Versand 0 Tage Fre 16.04.27 Fre 16.04.27 17
Auftrag 16.04 Vergabe / Versand Auftrag
19 Bauausfiihrung 175 Tage Mon Fre 17.12.27 ? Bauausfiithrung
19.04.27
20 Bauvorbereitung 1 Monat Mon Fre 14.05.27 18 I
19.04.27 auvorbereitung
21 Bauausfiihrung 7,7 Monate Die 18.05.27 Fre 17.12.27 20EA+1 Tag

Bauausfiihrung
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