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Schalpläne:

Baugrund und Grundwasser:

Legende:

Vom Architekten für die Bauausführung freigegeben:

Index Datum gez. Änderung

Abkürzungen:

Die Trägerlängen der Stahlunterzüge und 
Stahlstützen sind durch ein Aufmaß vor Ort 
festzulegen

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2024

DST

Walecko

Anpassung der Maße an Bestand:

1:50; 1:25

Umbau / 
Schalplan Untergeschoss 

RDS-TRW-SP-BE-UG-01-5v00

Vollholz:

Verbinder
ANS-01
ANS-02

NPB100540
AKR95LG (Randabstand 12cm)

Dübel
VM-0126 CNA4.0x50

8 CNA4.0x60 (Nagelbild 1) VM-02
AB6983 (Simpson Strong-Tie) 14x CNA3,1x40ANS-A.03 VM-A.03

Siehe Grundriss Aufzugsbereich

1 HST4-M12x145 5-80

2xHST4-M12x115 
2xHST4-M12x115 5-502

3

Brandschutz:

Holzschutz:

Schweißarbeiten:

Schweißnähte:

Hilfsunterstützung im Bauzustand:
Während des Bauzustands ist die Decke über dem Untergeschoss temporär punktuell abzustützen.
Abstützung auf bestehender Bodenplatte. In bereichen ohne vorhandene Bodenplatte ist der 
Untergrund ausreichend tragfähig für die Abstützung vorzubereiten.Die temporären Abstützungen 
dürfen erst nach vollständiger Ausführung der Stahlträger sowie der CLT-Decke entfernt werden.

Bauablauf
1.Einrichtung der Baustelle, Sicherung der Arbeitsbereiche sowie Schutz angrenzender Bauteile.
2.Rückbau nichttragender Bauteile, Beläge und Installationen im Bereich der PI‑Decke.
3.Punktuelle Abstützung gemäß Plan; Abstützung auf bestehender Bodenplatte. In bereichen 
   ohne vorhandene Bodenplatte ist der Untergrund ausreichend tragfähig für die Abstützung 
   vorzubereiten.
4.Erforderliche Aussteifungen und Sicherungen angrenzender Bauteile (Wände, Träger, 
   Deckenränder) sind vorzusehen.
5.Die bestehenden Randelemente Pos. 2.14.1/1 und 2.14.1/2 sind mittels Sägeschnitt 
   abschnittsweise, erschütterungsarm und unter Vermeidung von Lastumlagerungen 
   zurückzubauen.
6.Die bestehende PI‑Decke ist in geeignete Abbruchabschnitte zu unterteilen, um unkontrollierte 
   Lastumlagerungen zu vermeiden.
7.Abbruchmaterialien sind laufend zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.
8.Nach dem Abbruch sind angrenzende Bauteile und Auflagerbereiche auf Schäden und 
   Tragfähigkeit zu prüfen.
9.Herstellung der Stahlkonstruktion sowie der CLT‑Decke.
10.Die temporären Abstützungen dürfen erst nach vollständiger Herstellung der neuen tragenden 
     Konstruktion im UG und EG sowie nach ausreichender Tragfähigkeit entfernt werden.
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