
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1 FS 2 A FS 2 E

1

2 AUSSCHREIBUNGEN Mon 29.09.25 Mit 05.05.27 78,8 Wochen? Mon 
29.09.25

Fre 30.04.27

3 LV Fachklassen Mon 29.09.25 Die 20.01.26 71 Tage? AV_FachK Mon 29.09.25 Die 20.01.26

4 Veröffentlichung Mon 30.03.26 Son 05.04.26 5 Tage 5AE AV_FachK Mon 30.03.26 Sam 04.04.26

5 Angebotszeitraum Son 05.04.26 Die 05.05.26 30 fTage 6AE 4AE AV_FachK Sam 04.04.26 Mon 04.05.26

6 Submission Die 05.05.26 Die 05.05.26 0 Tage 7AE 410AE;5AE;416AEAV_FachK Mon 04.05.26 Mon 04.05.26

7 Vergabevorschlag Die 05.05.26 Mit 20.05.26 15 fTage 8AE 411AE;6AE AV_FachK Mon 04.05.26 Die 19.05.26

8 Entscheidung Mit 20.05.26 Don 04.06.26 15 fTage 9AE 7AE AV_FachK Die 19.05.26 Mit 03.06.26

9 Informationsschreiben Don 04.06.26 Fre 05.06.26 1 Tag 10AE 8AE AV_FachK Mit 03.06.26 Don 04.06.26

10 Widerspruchsfrist Fre 05.06.26 Fre 19.06.26 10 Tage 11AE 9AE AV_FachK Don 04.06.26 Don 18.06.26

11 Beauftragung Fre 19.06.26 Die 23.06.26 2 Tage 12AE 10AE AV_FachK Don 18.06.26 Sam 20.06.26

12 Startgespräch Die 23.06.26 Fre 03.07.26 10 fTage 14AE 11AE AV_FachK Sam 20.06.26 Die 30.06.26

13 Vorlauf zw. Beauftragung und Montagebeginn AV_FachK NV NV

14 Beauftragung Fre 03.07.26 Mon 06.07.26 1 Tag 15AE 12AE AV_FachK Die 30.06.26 Mit 01.07.26

15 Übergabe AFU Mon 06.07.26 Die 07.07.26 1 Tag 16AE 14AE AV_FachK Mit 01.07.26 Don 02.07.26

16 W+M Planung inkl. Prüfung Die 07.07.26 Die 03.11.26 85 Tage 17AE 15AE AV_FachK Don 02.07.26 Don 29.10.26

17 Bestellung 1 UK Die 03.11.26 Mit 13.01.27 40 Tage 358AE;305AE 16AE AV_FachK Don 29.10.26 Fre 08.01.27

18 Puffer Die 22.12.26 Mit 10.02.27 25 Tage 19AE AV_FachK Don 17.12.26 Fre 05.02.27

19 Bestellung 2 Einbauten Schränke etc. Mit 10.02.27 Mit 05.05.27 60 Tage 386AE;331AE 18AE AV_FachK Fre 05.02.27 Fre 30.04.27

20 VE Hochbau Mon 20.10.25 Mit 31.03.27 70,8 Wochen Mon 20.10.25 Mon 01.02.27

21 016 Zimmer- u. Holzbauarbeiten Mon 27.04.26 Fre 04.09.26 19 Wochen Mon 27.04.26 Fre 04.09.26

22 Beauftragung Mon 27.04.26 Fre 01.05.26 5 Tage 23;28;184EE Mon 27.04.26 Fre 01.05.26

23 Vorlauf HG/darstellbar - NEU 18.05.2026 Mon 18.05.26 Fre 24.07.26 10 Wochen 22 197 Mon 04.05.26 Fre 10.07.26

24 WMP - NEU 18.05.2026 Mon 18.05.26 Fre 29.05.26 2 Wochen 25 Mon 04.05.26 Fre 15.05.26

25 Freigabe Architektur Mon 01.06.26 Mit 03.06.26 0,5 Wochen 24 26 Mon 18.05.26 Mit 20.05.26

26 Freigabe Prüfstaiker Mit 03.06.26 Mit 17.06.26 2 Wochen 25 27 Mit 20.05.26 Mit 03.06.26

27 Bestellung/Lieferung/Produktion Mit 17.06.26 Mit 29.07.26 6 Wochen 26 Mit 03.06.26 Mit 15.07.26

28 Vorlauf E2 Mon 04.05.26 Fre 04.09.26 18 Wochen 22 Mon 04.05.26 Fre 04.09.26

29 021 Dachabdichtungsarbeiten Mon 06.07.26 Mon 24.08.26 7 Wochen Mon 06.07.26 Mon 10.08.26

32 038 Fassadenarbeiten (VHF) Mon 07.09.26 Mon 01.02.27 19 Wochen Mon 07.09.26 Mon 01.02.27

35 025 Estricharbeiten Die 01.09.26 Mon 05.10.26 5 Wochen Mon 15.06.26 Mit 29.07.26

36 Beauftragung Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 367EA-45 
Tage

311AA;366AA Don 23.07.26 Mit 29.07.26

37 Vorlauf Die 01.09.26 Mon 05.10.26 5 Wochen 367EA-45 
Tage

Mon 15.06.26 Fre 17.07.26

38 023 Putz- u. Stuckarbeiten Fre 06.11.26 Fre 18.12.26 6 Wochen Fre 31.07.26 Don 03.09.26

39 Beauftragung Fre 06.11.26 Fre 13.11.26 5 Tage 40AE Mon 10.08.26 Mon 17.08.26

40 Vorlauf Fre 13.11.26 Fre 18.12.26 5 Wochen 308AE 39AE Fre 31.07.26 Don 03.09.26

41 024 Fliesen- u. Plattenar. Die 01.12.26 Mit 27.01.27 6 Wochen Mit 07.01.26 Die 10.02.26

42 Beauftragung Die 01.12.26 Die 08.12.26 5 Tage 43AE 379AA;324AA Mit 07.01.26 Die 13.01.26

43 Vorlauf Die 08.12.26 Mit 27.01.27 5 Wochen 380AE-25 
Tage;325AE-25
Tage

42AE Mit 07.01.26 Die 10.02.26

44 026 Fensterbauarbeiten (Holzfenster) Die 26.05.26 Fre 17.07.26 7,8 Wochen Die 26.05.26 Fre 17.07.26

45 Beauftragung Die 26.05.26 Mon 01.06.26 5 Tage 225EE Die 26.05.26 Mon 01.06.26

46 Vorlauf Mon 15.06.26 Fre 17.07.26 5 Wochen Mon 15.06.26 Fre 17.07.26

47 027 Tischlerarbeiten (Innentüren) Mon 07.09.26 Die 02.02.27 19,2 Wochen Mon 07.09.26 Fre 09.10.26

48 Beauftragung Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 5 Tage 398AA Mon 07.09.26 Fre 11.09.26

49 Vorlauf Die 15.12.26 Die 02.02.27 5 Wochen 399AA Mon 07.09.26 Fre 09.10.26

50 027.1 Tischlerarbeiten (Möbel) Die 20.10.26 Die 19.01.27 11 Wochen Mit 07.01.26 Die 10.02.26

51 Beauftragung Die 20.10.26 Die 27.10.26 5 Tage 52AE-25 Tage Mit 07.01.26 Die 13.01.26

52 Vorlauf Die 01.12.26 Die 19.01.27 5 Wochen 406AA 51AE-25 Tage Mit 07.01.26 Die 10.02.26

53 030 Sonnenschutz Die 26.05.26 Die 06.10.26 19 Wochen Die 26.05.26 Die 06.10.26

56 031.a Metallbauarbeiten Vorabmaßn. Mon 20.10.25 Fre 21.11.25 5 Wochen Mon 20.10.25 Fre 21.11.25

57 031 Metallbauarbeiten (Fenster, PR-Fassade) Die 26.05.26 Fre 17.07.26 7,8 Wochen Die 26.05.26 Fre 17.07.26

60 031.1 Metallbauarbeiten (Schlosser) Mon 08.06.26 Fre 17.07.26 6 Wochen Mon 08.06.26 Fre 17.07.26

63 033 Gebäudereinigung Mit 17.02.27 Mit 31.03.27 6 Wochen Mit 07.01.26 Die 10.02.26

64 Beauftragung Mit 17.02.27 Mit 24.02.27 5 Tage 65AE Mit 07.01.26 Die 13.01.26

65 Vorlauf Mit 24.02.27 Mit 31.03.27 5 Wochen 422AE-25 
Tage

64AE Mit 07.01.26 Die 10.02.26

66 034 Malerarbeiten Die 12.05.26 Die 28.07.26 11 Wochen Mit 07.01.26 Die 10.02.26

67 Beauftragung Die 12.05.26 Die 19.05.26 5 Tage 68AE-25 Tage Mit 07.01.26 Die 13.01.26

68 Vorlauf Die 23.06.26 Die 28.07.26 5 Wochen 344AE-25 
Tage

67AE-25 Tage Mit 07.01.26 Die 10.02.26

69 036 Bodenbelagsarbeiten (Lino) Die 22.12.26 Mit 24.03.27 11 Wochen Mit 07.01.26 Die 10.02.26

70 Beauftragung Die 22.12.26 Mit 13.01.27 5 Tage 71AE-25 Tage Mit 07.01.26 Die 13.01.26

71 Vorlauf Mit 17.02.27 Mit 24.03.27 5 Wochen 385AE-25 
Tage;330AE-25
Tage

70AE-25 Tage Mit 07.01.26 Die 10.02.26

72 039 Trockenbauarbeiten Die 26.05.26 Die 11.08.26 11 Wochen Mit 07.01.26 Die 10.02.26

73 Beauftragung Die 26.05.26 Die 02.06.26 5 Tage 74AE-25 Tage Mit 07.01.26 Die 13.01.26

74 Vorlauf Die 07.07.26 Die 11.08.26 5 Wochen 290AE-25 
Tage;346AE-25
Tage

73AE-25 Tage Mit 07.01.26 Die 10.02.26

75 081 Betonerhaltungsarbeiten Mon 15.06.26 Fre 17.07.26 5 Wochen Mon 15.06.26 Fre 17.07.26

76 Beauftragung Mon 15.06.26 Fre 19.06.26 5 Tage 283EE Mon 15.06.26 Fre 19.06.26

77 Vorlauf Mon 15.06.26 Fre 17.07.26 5 Wochen 284AE-25 
Tage

Mon 15.06.26 Fre 17.07.26

78 AUSFÜHRUNG Mon 03.01.22 Mon 03.01.22 0,2 Wochen? Mon 
03.01.22

Mon 
03.01.22

79 Maßnahmen vorab Mon 02.06.25 Fre 31.10.25 22 Wochen? Mon 02.06.25 Fre 31.10.25

80 Beräumung durch Nutzer Mon 04.08.25 Fre 22.08.25 3 Wochen? Mon 04.08.25 Fre 22.08.25

81 Abbruch Wärmespeicher Fre 01.08.25 Fre 31.10.25 13,57 Wochen? Fre 01.08.25 Fre 31.10.25

90 Rückbauarbeiten und Schadstoffbeseitigung Mon 08.09.25 Die 03.02.26 19 Wochen? Rückbau Mon 08.09.25 Die 03.02.26

91 abgeschlossene Vorgänge Mon 08.09.25 Mon 20.10.25 6 Wochen? Mon 08.09.25 Mon 20.10.25

94 Schutz von Bestandsflächen & Folientrennwände Mon 17.11.25 Fre 05.12.25 15 Tage 93EA+10 Tage 154;95 Rückbau Mon 17.11.25 Fre 05.12.25

95 Rückbaumaßnahmen und Entrümpelung Mon 08.12.25 Die 03.02.26 30 Tage 94 Rückbau Mon 08.12.25 Die 03.02.26

96 Rohbauarbeiten und Schnittstellengewerke Mon 20.10.25 Die 30.06.26 34,37 Wochen? Ü Mon 20.10.25 Die 30.06.26

97 Vorgänge AN Mon 20.10.25 Die 07.07.26 35 Wochen Mon 
20.10.25

Die 07.07.26

98 Planeingänge Mon 20.10.25 Mon 16.03.26 18,6 Wochen Mon 
20.10.25

Mon 
16.03.26

115 Spezialtiefbau Mon 12.01.26 Don 12.02.26 24 Tage Mon 12.01.26 Don 12.02.26

116 Abbruch innen Mon 17.11.25 Mit 18.02.26 56 Tage Mon 17.11.25 Mit 18.02.26

117 Abbruch außen Mon 24.11.25 Die 25.11.25 2 Tage Mon 24.11.25 Die 25.11.25

118 Gebäude Die 02.12.25 Mit 10.06.26 25 Wochen Die 02.12.25 Mit 10.06.26

119 Gründung Die 02.12.25 Mit 11.03.26 12 Wochen Die 02.12.25 Mit 11.03.26

125 EG Mon 16.02.26 Mon 23.03.26 5,2 Wochen Mon 
16.02.26

Mon 
23.03.26

129 1.OG Die 24.03.26 Fre 22.05.26 8,8 Wochen Die 24.03.26 Fre 22.05.26

133 2.OG Die 12.05.26 Mit 10.06.26 4,4 Wochen Die 12.05.26 Mit 10.06.26

136 STB-Treppenhaus Achse 1-2.2/KA-KD Mon 12.01.26 Die 23.06.26 23,4 Wochen Mon 
12.01.26

Die 23.06.26

141 Nacharbeiten Die 12.05.26 Die 07.07.26 41 Tage Die 12.05.26 Die 07.07.26

142 Vorgänge E2 Mon 20.10.25 Fre 18.03.33 380 Wochen? Mon 
20.10.25

Fre 18.03.33

143 abgeschlossene Vorgänge Mon 20.10.25 Fre 18.03.33 380,2 Wochen? Mon 20.10.25 Fre 18.03.33

148 Baubeginn Mon 17.11.25 Fre 21.11.25 1 Woche Rohbau Mon 17.11.25 Fre 21.11.25

150 SB- Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion,
Bemusterung

Mon 20.10.25 Fre 07.11.25 3 Wochen Rohbau Mon 20.10.25 Fre 07.11.25

152 Eingriff Bestand und Rückbauarbeiten Don 04.12.25 Fre 03.04.26 15 Wochen Rohbau Don 04.12.25 Fre 03.04.26

158 EG Neubau Mit 07.01.26 Die 14.04.26 14 Wochen Rohbau Mit 07.01.26 Die 14.04.26

164 Dach Bestand und 1.OG Don 11.12.25 Fre 05.06.26 23 Wochen Rohbau Don 11.12.25 Fre 05.06.26

171 2.OG Mon 04.05.26 Fre 26.06.26 8 Wochen Rohbau Mon 04.05.26 Fre 26.06.26

175 GERÜST Mon 23.02.26 Mon 08.03.27 52 Wochen Gerüst Mon 23.02.26 Mon 01.03.27

176 Aufbau Abschnitt 1 Decke über 1.OG Mon 23.02.26 Mon 02.03.26 5 Tage 165AE-5 Tage Gerüst Mon 23.02.26 Mon 02.03.26

177 Aufbau Abschnitt 2 über Decke 2.OG Mon 11.05.26 Fre 15.05.26 5 Tage 169EA+5 Tage Gerüst Mon 11.05.26 Fre 15.05.26

178 Rückbau Fassadengerüst Die 02.03.27 Mon 08.03.27 5 Tage 258;236;218;223425 Gerüst Die 23.02.27 Mon 01.03.27

179 HÜLLE Mon 03.01.22 Mit 07.04.27 263,6 Wochen? Mon 
03.01.22

Fre 19.03.27

180 HOLZBAU Mon 23.02.26 Die 15.09.26 29,4 Wochen Holzbau Mon 23.02.26 Mon 24.08.26

181 Arbeitsbeginn WMP Mon 23.02.26 Fre 31.07.26 23 Wochen Holzbau Mon 23.02.26 Fre 31.07.26

182 WMP_E2_knapp_evtl möglich Mon 23.02.26 Fre 10.07.26 20 Wochen Mon 23.02.26 Fre 10.07.26

183 Submission Mon 23.02.26 Mon 23.02.26 0 Tage Holzbau Mon 23.02.26 Mon 23.02.26

184 Auftragsvergabe Fre 01.05.26 Fre 01.05.26 0 Tage 22EE 185;189 Rückbau Fre 01.05.26 Fre 01.05.26

185 WMP und Freigaben (AUCH PRÜFSTATIK) Mon 04.05.26 Fre 29.05.26 20 Tage 184 186 Holzbau Mon 04.05.26 Fre 29.05.26

186 Produktion Mon 01.06.26 Fre 10.07.26 30 Tage 185 187 Holzbau Mon 01.06.26 Fre 10.07.26

187 Montagebeginn Änderung Abhängigkeit Rohbau Fre 10.07.26 Fre 10.07.26 0 Tage 186 Holzbau Fre 10.07.26 Fre 10.07.26

188 WMP_E2_ausreichend Mon 04.05.26 Fre 31.07.26 13 Wochen Mon 04.05.26 Fre 31.07.26

189 Startgespräch /Abstimmung Mon 04.05.26 Fre 08.05.26 5 Tage 184 190 Mon 04.05.26 Fre 08.05.26

190 WMP 1 Mon 11.05.26 Fre 22.05.26 10 Tage 189 191 Mon 11.05.26 Fre 22.05.26

191 Freigbe Architektur Mon 25.05.26 Fre 29.05.26 5 Tage 190 192 Mon 25.05.26 Fre 29.05.26

192 Prüfstatik Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 10 Tage 191 193 Mon 01.06.26 Fre 12.06.26

193 Finalisierung WMP Mon 15.06.26 Fre 19.06.26 5 Tage 192 194 Mon 15.06.26 Fre 19.06.26

194 Bestellung_Materiallieferung_Produktion Mon 22.06.26 Fre 31.07.26 30 Tage 193 195 Mon 22.06.26 Fre 31.07.26

195 Montagebeginn Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 0 Wochen 194 Fre 31.07.26 Fre 31.07.26

196 Wände 2.OG Mon 27.07.26 Fre 14.08.26 3 Wochen Holzbau Mon 13.07.26 Fre 31.07.26

197 Wand-/Fassadenelemente Mon 27.07.26 Die 11.08.26 12 Tage 23 198 Holzbau Mon 13.07.26 Die 28.07.26

198 Restarbeiten Mit 12.08.26 Fre 14.08.26 3 Tage 197 200AA Holzbau Mit 29.07.26 Fre 31.07.26

199 Decke ü 2.OG Mit 12.08.26 Mon 24.08.26 1,8 Wochen Holzbau Mit 29.07.26 Mon 10.08.26

200 Decken inkl Behelfsabdichtung während Montagezeit Mit 12.08.26 Don 20.08.26 7 Tage 198AA 201;209;203 Holzbau Mit 29.07.26 Don 06.08.26

201 Restarbeiten Fre 21.08.26 Mon 24.08.26 2 Tage 200 Holzbau Fre 07.08.26 Mon 10.08.26

202 Decke über Zusatzklasse Fre 21.08.26 Mon 31.08.26 1,4 Wochen Holzbau NV NV

203 Wand-/Fassadenelemente Fre 21.08.26 Don 27.08.26 5 Tage 200 204;206 Holzbau NV NV

204 Restarbeiten Fre 28.08.26 Mon 31.08.26 2 Tage 203 Holzbau NV NV

205 Wände Zwischengeschoss Fre 28.08.26 Die 15.09.26 2,6 Wochen Holzbau NV NV

206 Wand-/Fassadenelemente Fre 28.08.26 Don 10.09.26 10 Tage 203 207 Holzbau NV NV

207 Restarbeiten Fre 11.09.26 Die 15.09.26 3 Tage 206 Holzbau NV NV

208 Dach Fre 21.08.26 Mon 07.09.26 2,4 Wochen Holzbau Fre 07.08.26 Mon 24.08.26

209 Attika Fre 21.08.26 Don 27.08.26 5 Tage 200 210AA+1 Tag Holzbau Fre 07.08.26 Don 13.08.26

210 Dampfsperre als Behelfsdach Mon 24.08.26 Mon 31.08.26 6 Tage 209AA+1 Tag 211;213AA;231EE-15
Tage;288;290;344

Holzbau Mon 10.08.26 Mon 17.08.26

211 Restarbeiten Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 210 Holzbau Die 18.08.26 Mon 24.08.26

212 DACHABDICHTUNG Mon 24.08.26 Mon 08.03.27 26 Wochen Dach/Klempner Mon 10.08.26 Mon 15.02.27

213 Dampfsperre als Behelfsdach Mon 24.08.26 Fre 28.08.26 5 Tage 210AA 214;31AE Dach/Klempner Mon 10.08.26 Fre 14.08.26

214 Einbauteile, Dachausstieg/Dachoberlicht Mon 31.08.26 Fre 04.09.26 5 Tage 213 215 Dach/Klempner Mon 17.08.26 Fre 21.08.26

215 Klempner Vorleistung Dach Mon 07.09.26 Mit 09.09.26 3 Tage 214 217 Dach/Klempner Mon 24.08.26 Mit 26.08.26

216 Klempner Attikaabdeckungen Die 09.02.27 Mon 15.02.27 5 Tage 217;256EA+5 
Tage

Dach/Klempner Die 09.02.27 Mon 15.02.27

217 Dachaufbau Don 10.09.26 Mit 14.10.26 25 Tage 215 218EA+75 
Tage;216

Dachbekleidung Don 27.08.26 Mit 30.09.26

218 Begrünung Fre 12.02.27 Don 18.02.27 5 Tage 217EA+75 
Tage

221AA+10 
Tage;219;178

Dachbekleidung Fre 29.01.27 Don 04.02.27

219 UK /PV- Platzhaler Fre 19.02.27 Don 25.02.27 5 Tage 218 223EA-3 Tage TGA Fre 05.02.27 Don 11.02.27

220 Blitzschutz Die 02.03.27 Mon 08.03.27 1 Woche 309 TGA Fre 12.02.27 Don 18.02.27

221 Blitzschutz Dach Die 02.03.27 Mon 08.03.27 5 Tage 218AA+10 
Tage;222

TGA Fre 12.02.27 Don 18.02.27

222 PV-Anlage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 1 Woche 221 TGA Die 09.02.27 Mon 15.02.27

223 Elemente inkl. Anschluss Die 23.02.27 Mon 01.03.27 5 Tage 219EA-3 Tage 178 TGA Die 09.02.27 Mon 15.02.27

224 Fensterbauarbeiten und Sonnenschutz Mon 01.06.26 Mon 08.02.27 33,8 Wochen Holzbau/Fenster Mon 01.06.26 Mon 08.02.27

225 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 0 Tage 45EE 226 Holzbau/Fenster Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

226 Technische Klärung Start Die 02.06.26 Mon 15.06.26 10 Tage 225 227 Holzbau/Fenster Die 02.06.26 Mon 15.06.26

227 MP-Vorlage AN Die 16.06.26 Mon 06.07.26 15 Tage 226 228 Holzbau/Fenster Die 16.06.26 Mon 06.07.26

228 Prüfumlauf HG Die 07.07.26 Mon 20.07.26 10 Tage 227 229 Holzbau/Fenster Die 07.07.26 Mon 20.07.26

229 Rohmaterialbestellung Die 21.07.26 Mon 03.08.26 10 Tage 228 230 Holzbau/Fenster Die 21.07.26 Mon 03.08.26

230 Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN Die 04.08.26 Mon 31.08.26 20 Tage 229 232 Holzbau/Fenster Die 04.08.26 Mon 31.08.26

231 Rückbau Fenster EG Die 28.07.26 Mon 10.08.26 10 Tage 210EE-15 
Tage

232AA+5 Tage Rückbau Die 14.07.26 Mon 27.07.26

232 EG Montage Fensterelemente Die 01.09.26 Mon 28.09.26 20 Tage 231AA+5 
Tage;230

233;238EA+5 
Tage

Holzbau/Fenster Die 01.09.26 Mon 28.09.26

233 2.OG Montage Fensterelemente Die 29.09.26 Mon 12.10.26 10 Tage 232 Holzbau/Fenster Die 29.09.26 Mon 12.10.26

234 Montage Sonnenschutz ( Vor Fassade) Die 06.10.26 Mon 08.02.27 15,8 Wochen Die 06.10.26 Mon 08.02.27

235 Vorab UK Die 06.10.26 Die 13.10.26 5 Tage 239AE 55AE Die 06.10.26 Die 13.10.26

236 Behänge Die 02.02.27 Mon 08.02.27 5 Tage 256 178 Die 02.02.27 Mon 08.02.27

237 WDVS unter Vorhangfassade (nach Holzbau vor 
Vorhangfassade) (Schlosser Befestigungspunkte vorab)

Die 06.10.26 Mon 07.12.26 9 Wochen Die 06.10.26 Mon 07.12.26

238 Untergrund vorbereiten Die 06.10.26 Mon 12.10.26 5 Tage 232EA+5 Tage 239;255AA-10 
Tage

Die 06.10.26 Mon 12.10.26

239 Dämmung Die 13.10.26 Mon 02.11.26 15 Tage 238;269 240;235AE;275AE Die 13.10.26 Mon 02.11.26

240 Spachtelung/Armierung Die 03.11.26 Mon 09.11.26 5 Tage 239 241EA+5 Tage Die 03.11.26 Mon 09.11.26

241 Oberputz und Anstrich Die 17.11.26 Mon 07.12.26 15 Tage 240EA+5 Tage Die 17.11.26 Mon 07.12.26

242 Vorhangfassade (erst nach WDVS) Fre 11.09.26 Mon 22.02.27 21 Wochen PR-Fassaden Fre 11.09.26 Mon 22.02.27

243 Auftragsvergabe Fre 11.09.26 Fre 11.09.26 0 Tage 33EE 245;34AA VHF Fre 11.09.26 Fre 11.09.26

244 Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion, 
Bemusterung

Mon 14.09.26 Mon 22.02.27 21 Wochen VHF Mon 14.09.26 Mon 22.02.27

245 Technische Klärung Start Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 10 Tage 243 246EA+10 
Tage;247;249

VHF Mon 14.09.26 Fre 25.09.26

246 Geometrisches Muster blank Mon 12.10.26 Fre 16.10.26 5 Tage 245EA+10 
Tage

247 VHF Mon 12.10.26 Fre 16.10.26

247 Bemusterung Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 10 Tage 245;246 248 VHF Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

248 Freigabe Mon 02.11.26 Fre 06.11.26 5 Tage 247 VHF Mon 02.11.26 Fre 06.11.26

249 MP-Vorlage AN Mon 28.09.26 Fre 16.10.26 15 Tage 245 250 VHF Mon 28.09.26 Fre 16.10.26

250 1. Prüfumlauf HG Mon 19.10.26 Fre 23.10.26 5 Tage 249 251 VHF Mon 19.10.26 Fre 23.10.26

251 erneute MP-Vorlage nach Einarbeitung Prüfung 1. 
Prüfumlauf

Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 10 Tage 250 252 VHF Mon 26.10.26 Fre 06.11.26

252 2. Prüfumlauf HG - FREIGABE MP Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 5 Tage 251 253 VHF Mon 09.11.26 Fre 13.11.26

253 Rohmaterialbestellung Mon 16.11.26 Fre 04.12.26 15 Tage 252 254 VHF Mon 16.11.26 Fre 04.12.26

254 Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN Mon 07.12.26 Mon 18.01.27 20 Tage 253 256EA-20 Tage VHF Mon 07.12.26 Mon 18.01.27

255 UK vorab Die 22.09.26 Mon 12.10.26 15 Tage 238AA-10 
Tage

VHF Die 22.09.26 Mon 12.10.26

256 Montage Elemente Mon 07.12.26 Mon 01.02.27 30 Tage 254EA-20 
Tage

257;340AE;236;216EA+5
Tage

VHF Mon 07.12.26 Mon 01.02.27

257 Anschlussarbeiten und Verglasungen Die 02.02.27 Mon 15.02.27 10 Tage 256 258 VHF Die 02.02.27 Mon 15.02.27

258 Restarbeiten Die 16.02.27 Mon 22.02.27 5 Tage 257 178 VHF Die 16.02.27 Mon 22.02.27

259 PR-Fassaden Mon 01.06.26 Mon 19.10.26 20,2 Wochen PR-Fassaden Mon 01.06.26 Mon 19.10.26

260 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag 58EE 261 PR-Fassaden Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

261 Technische Klärung Start Die 02.06.26 Mon 15.06.26 10 Tage 260 265;262 PR-Fassaden Die 02.06.26 Mon 15.06.26

262 Geometrisches Muster blank Die 16.06.26 Mon 22.06.26 5 Tage 261 263 PR-Fassaden Die 16.06.26 Mon 22.06.26

263 Bemusterung Die 23.06.26 Mon 29.06.26 5 Tage 262 264 PR-Fassaden Die 23.06.26 Mon 29.06.26

264 Freigabe Die 30.06.26 Mon 06.07.26 5 Tage 263 PR-Fassaden Die 30.06.26 Mon 06.07.26

265 MP-Vorlage AN Die 16.06.26 Mon 06.07.26 15 Tage 261 266 PR-Fassaden Die 16.06.26 Mon 06.07.26

266 Prüfumlauf HG Die 07.07.26 Mon 20.07.26 10 Tage 265 267 PR-Fassaden Die 07.07.26 Mon 20.07.26

AUSSCHREIBUNGEN

30.03 05.04
Veröffentlichung

05.04 05.05
Angebotszeitraum

05.05 Submission

05.05 20.05
Vergabevorschlag

20.05 04.06
Entscheidung

04.06 05.06
Informationsschreiben

05.06 19.06
Widerspruchsfrist

19.06 23.06
Beauftragung

23.06 03.07
Startgespräch

03.07 06.07
Beauftragung

06.07 07.07
Übergabe AFU

07.07 03.11
W+M Planung inkl. Prüfung

03.11 13.01
Bestellung 1 UK

22.12 10.02
Puffer

10.02 05.05
Bestellung 2 Einbauten Schränke etc.

VE Hochbau

19 Wochen 016 Zimmer- u. Holzbauarbeiten

27.04 01.05
Beauftragung

18.05 24.07
Vorlauf HG/darstellbar - NEU 18.05.2026

18.05 29.05
WMP - NEU 18.05.2026

01.06 03.06
Freigabe Architektur

03.06 17.06
Freigabe Prüfstaiker

17.06 29.07
Bestellung/Lieferung/Produktion

04.05 04.09
Vorlauf E2

7 Wochen 021 Dachabdichtungsarbeiten

19 Wochen 038 Fassadenarbeiten (VHF)

5 Wochen 025 Estricharbeiten

01.09 07.09
Beauftragung

01.09 05.10
Vorlauf

6 Wochen 023 Putz- u. Stuckarbeiten

06.11 13.11
Beauftragung

13.11 18.12
Vorlauf

6 Wochen 024 Fliesen- u. Plattenar.

01.12 08.12
Beauftragung

08.12 27.01
Vorlauf

7,8 Wochen 026 Fensterbauarbeiten (Holzfenster)

26.05 01.06
Beauftragung

15.06 17.07
Vorlauf

19,2 Wochen 027 Tischlerarbeiten (Innentüren)

07.09 11.09
Beauftragung

15.12 02.02
Vorlauf

11 Wochen 027.1 Tischlerarbeiten (Möbel)

20.10 27.10
Beauftragung

01.12 19.01
Vorlauf

19 Wochen 030 Sonnenschutz

7,8 Wochen 031 Metallbauarbeiten (Fenster, PR-Fassade)

6 Wochen 031.1 Metallbauarbeiten (Schlosser)

6 Wochen 033 Gebäudereinigung

17.02 24.02
Beauftragung

24.02 31.03
Vorlauf

11 Wochen 034 Malerarbeiten

12.05 19.05
Beauftragung

23.06 28.07
Vorlauf

11 Wochen 036 Bodenbelagsarbeiten (Lino)

22.12 13.01
Beauftragung

17.02 24.03
Vorlauf

11 Wochen 039 Trockenbauarbeiten

26.05 02.06
Beauftragung

07.07 11.08
Vorlauf

5 Wochen 081 Betonerhaltungsarbeiten

15.06 19.06
Beauftragung

15.06 17.07
Vorlauf

Rückbauarbeiten und Schadstoffbeseitigung

Vorgänge AN

Planeingänge

18.02

Gebäude

Gründung

EG

8,8 Wochen 1.OG

4,4 Wochen 2.OG

STB-Treppenhaus Achse 1-2.2/KA-KD

12.05 07.07
Nacharbeiten

Eingriff Bestand und Rückbauarbeiten

EG Neubau

Dach Bestand und 1.OG

8 Wochen 2.OG

52 Wochen GERÜST

23.02 02.03
Aufbau Abschnitt 1 Decke über 1.OG

11.05 15.05
Aufbau Abschnitt 2 über Decke 2.OG

02.03 08.03
Rückbau Fassadengerüst

HÜLLE

29,4 Wochen HOLZBAU

23 Wochen Arbeitsbeginn WMP

20 Wochen WMP_E2_knapp_evtl möglich

23.02 Submission

01.05 Auftragsvergabe

04.05 29.05
WMP und Freigaben (AUCH PRÜFSTATIK)

01.06 10.07
Produktion 

10.07 Montagebeginn Änderung Abhängigkeit Rohbau

13 Wochen WMP_E2_ausreichend

04.05 08.05
Startgespräch /Abstimmung

11.05 22.05
WMP 1

25.05 29.05
Freigbe Architektur

01.06 12.06
Prüfstatik

15.06 19.06
Finalisierung WMP

22.06 31.07
Bestellung_Materiallieferung_Produktion

31.07 Montagebeginn

3 Wochen Wände 2.OG

27.07 11.08
Wand-/Fassadenelemente

12.08 14.08
Restarbeiten

1,8 Wochen Decke ü 2.OG

12.08 20.08
Decken inkl Behelfsabdichtung während Montagezeit

21.08 24.08
Restarbeiten

1,4 Wochen Decke über Zusatzklasse

21.08 27.08
Wand-/Fassadenelemente

28.08 31.08
Restarbeiten

2,6 Wochen Wände Zwischengeschoss

28.08 10.09
Wand-/Fassadenelemente

11.09 15.09
Restarbeiten

2,4 Wochen Dach

21.08 27.08
Attika

24.08 31.08
Dampfsperre als Behelfsdach

01.09 07.09
Restarbeiten

26 Wochen DACHABDICHTUNG

24.08 28.08
Dampfsperre als Behelfsdach

31.08 04.09
Einbauteile, Dachausstieg/Dachoberlicht

07.09 09.09
Klempner Vorleistung Dach

09.02 15.02
Klempner Attikaabdeckungen

10.09 14.10
Dachaufbau

12.02 18.02
Begrünung

19.02 25.02
UK /PV- Platzhaler

1 Woche Blitzschutz

02.03 08.03
Blitzschutz Dach

1 Woche PV-Anlage

23.02 01.03
Elemente inkl. Anschluss

33,8 Wochen Fensterbauarbeiten und Sonnenschutz

01.06 Auftragsvergabe

02.06 15.06
Technische Klärung Start

16.06 06.07
MP-Vorlage AN

07.07 20.07
Prüfumlauf HG

21.07 03.08
Rohmaterialbestellung

04.08 31.08
Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN

28.07 10.08
Rückbau Fenster EG

01.09 28.09
EG Montage Fensterelemente

29.09 12.10
2.OG Montage Fensterelemente

15,8 Wochen Montage Sonnenschutz ( Vor Fassade)

06.10 13.10
Vorab UK

02.02 08.02
Behänge

9 Wochen WDVS unter Vorhangfassade (nach Holzbau vor Vorhangfassade) (Schlosser Befestigungspunkte vorab)

06.10 12.10
Untergrund vorbereiten

13.10 02.11
Dämmung

03.11 09.11
Spachtelung/Armierung

17.11 07.12
Oberputz und Anstrich

21 Wochen Vorhangfassade (erst nach WDVS)

11.09 Auftragsvergabe

21 Wochen Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion, Bemusterung

14.09 25.09
Technische Klärung Start

12.10 16.10
Geometrisches Muster blank

19.10 30.10
Bemusterung

02.11 06.11
Freigabe

28.09 16.10
MP-Vorlage AN

19.10 23.10
1. Prüfumlauf HG

26.10 06.11
erneute MP-Vorlage nach Einarbeitung Prüfung 1. Prüfumlauf

09.11 13.11
2. Prüfumlauf HG - FREIGABE MP

16.11 04.12
Rohmaterialbestellung

07.12 18.01
Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN

22.09 12.10
UK vorab

07.12 01.02
Montage Elemente

02.02 15.02
Anschlussarbeiten und Verglasungen

16.02 22.02
Restarbeiten

20,2 Wochen PR-Fassaden

01.06 01.06
Auftragsvergabe

02.06 15.06
Technische Klärung Start

16.06 22.06
Geometrisches Muster blank

23.06 29.06
Bemusterung

30.06 06.07
Freigabe

16.06 06.07
MP-Vorlage AN

07.07 20.07
Prüfumlauf HG

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027

2026 2027

Aufstockung und Sanierung
Walter-Erbe-Schule
72072 Tübingen

Terminplan WES
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1 FS 2 A FS 2 E

267 Rohmaterialbestellung Die 21.07.26 Mon 10.08.26 15 Tage 266 268 PR-Fassaden Die 21.07.26 Mon 10.08.26

268 Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN Die 11.08.26 Mon 21.09.26 30 Tage 267 269EA-10 Tage PR-Fassaden Die 11.08.26 Mon 21.09.26

269 Montage Elemente Die 08.09.26 Mon 28.09.26 15 Tage 268EA-10 
Tage

270;239 PR-Fassaden Die 08.09.26 Mon 28.09.26

270 Anschlussarbeiten und Verglasungen Die 29.09.26 Mon 12.10.26 10 Tage 269 271 PR-Fassaden Die 29.09.26 Mon 12.10.26

271 Montage Einsatzelemente Die 13.10.26 Mon 19.10.26 5 Tage 270 PR-Fassaden Die 13.10.26 Mon 19.10.26

272 METALLBAUARBEITEN innen und außen Mon 03.01.22 Mit 07.04.27 263,6 Wochen? Schlosser Mon 03.01.22 Fre 19.03.27

273 Auftragsvergabe Fre 12.06.26 Fre 12.06.26 1 Tag 61EE Schlosser Fre 12.06.26 Fre 12.06.26

274 AUSSEN Die 29.09.26 Die 13.10.26 2 Wochen Schlosser Die 29.09.26 Die 13.10.26

275 Unterkonstruktionen etc. in Abstimmung (UK Ende 
August TH)

Die 29.09.26 Die 13.10.26 10 Tage 239AE Schlosser Die 29.09.26 Die 13.10.26

276 INNEN Mon 03.01.22 Mit 07.04.27 263,6 Wochen? Schlosser Mon 03.01.22 Fre 19.03.27

277 Vorabkonstruktionen UK, Abstellwinkel etc. Die 20.10.26 Die 03.11.26 10 Tage 313AE-20 
Tage;368AE-20
Tage

Schlosser Don 24.09.26 Don 08.10.26

278 Montagen wie Geländer etc. Mit 24.03.27 Mit 07.04.27 10 Tage 385AE-15 
Tage;330AE-15
Tage

Schlosser Fre 05.03.27 Fre 19.03.27

279 Ausbau Mon 03.01.22 Mon 03.01.22 0,2 Wochen? Mon 03.01.22 Mon 03.01.22

280 AUSBAU Mon 24.11.25 Die 10.08.27 84,8 Wochen? Mon 
15.07.19

Don 05.08.27

281 Rückbauarbeiten Bestand (Abschnittsweise) Mon 24.11.25 Die 10.02.26 45 Tage TGA Mon 24.11.25 Die 10.02.26

282 Betonunterhaltung Fre 19.06.26 Fre 28.08.26 10 Wochen Fre 19.06.26 Fre 28.08.26

283 Auftragsvergabe Fre 19.06.26 Fre 19.06.26 0 Tage 76EE 284EA+10 Tage Rückbau Fre 19.06.26 Fre 19.06.26

284 Auführung in Sommerferien 2026 Mon 03.08.26 Fre 28.08.26 4 Wochen 283EA+10 
Tage

77AE-25 Tage Mon 03.08.26 Fre 28.08.26

285 Sanitär Die 08.09.26 Mon 21.09.26 2 Wochen TGA Die 01.09.26 Don 24.06.27

286 Roh RW Die 08.09.26 Mon 21.09.26 10 Tage TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

287 EG Mon 01.06.26 Die 29.06.27 54,2 Wochen Fre 19.06.26 Fre 28.08.26

288 Halter und Gewindestangen vor Akkustikdecke Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 210 289 TGA Mon 24.11.25 Die 10.02.26

289 Akkustikdecke vorab Die 08.09.26 Mon 21.09.26 10 Tage 288 TB Mon 24.11.25 Die 10.02.26

290 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig 
beplankt

Die 01.09.26 Mon 14.09.26 10 Tage 210 400;74AE-25 
Tage;346;298EA-5
Tage;339EA-5 

TB Die 25.08.26 Mon 14.09.26

291 ELT Die 15.09.26 Fre 11.06.27 36,6 Wochen TGA Die 08.09.26 Don 24.06.27

292 Rohinstallation Wände Die 15.09.26 Mon 26.10.26 30 Tage 290EA-5 
Tage;346EA-5 
Tage

303;304 TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

293 Rohinstallation Decken Die 22.09.26 Mon 16.11.26 40 Tage TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

294 Fertiginstallation für AHD Don 22.10.26 Die 09.03.27 88 Tage TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

295 Fertiginstallation Wände Mon 22.03.27 Don 13.05.27 39 Tage TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

296 Fertiginstallation Decke Mon 10.05.27 Fre 11.06.27 25 Tage TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

297 HLS Die 08.09.26 Die 29.06.27 40 Wochen TGA Die 08.09.26 Don 24.06.27

298 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 19.10.26 30 Tage 290EA-5 Tage 309;304;303 TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

299 Fertiginstallation Mit 02.06.27 Die 29.06.27 20 Tage 374AA+6 
Wochen;386;422;331;319AA+6
Wochen

436 TGA Fre 04.06.27 Don 01.07.27

300 Sanitär Die 15.09.26 Die 15.06.27 37 Wochen TGA Die 01.09.26 Don 24.06.27

301 Rohinstallation Die 15.09.26 Mon 05.10.26 15 Tage 290EA-5 
Tage;346EA-5 
Tage

303;304 TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

302 Fertiginstallation Mit 19.05.27 Die 15.06.27 20 Tage 374AA+6 
Wochen;386EA-5
Tage;331EA-5 

436 TGA Fre 28.05.27 Don 24.06.27

303 Beplankungen EG Die 27.10.26 Mon 09.11.26 10 Tage 292;298;301 TB Don 05.11.26 Mit 11.11.26

304 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen Die 27.10.26 Mon 16.11.26 15 Tage 298;292;301 313;356 TB Fre 29.01.27 Don 04.03.27

305 AHD UK/Dämmung Mit 13.01.27 Die 02.03.27 35 Tage 314EA+5 
Tage;369EA+5
Tage

306AA+4 
Wochen;410AA;17AE;416AA

TB Fre 08.01.27 Don 25.02.27

306 AHD Unterdecken Mit 10.02.27 Die 30.03.27 35 Tage 305AA+4 
Wochen

319EA-5 Tage TB Fre 05.02.27 Don 25.03.27

307 Putz und Stuckarbeiten Fre 18.12.26 Mon 05.04.27 13,2 Wochen Putz Mon 17.08.26 Mon 16.11.26

308 Auftragsvergabe Fre 18.12.26 Mon 21.12.26 1 Tag 309AE-45 
Tage

40AE Putz Mon 17.08.26 Die 18.08.26

309 Ausführung Die 09.03.27 Mon 05.04.27 4 Wochen 298;352;341;220308AE-45 Tage Putz Die 20.10.26 Mon 16.11.26

310 ESTRICH Die 01.09.26 Die 16.02.27 22 Wochen Estrich Die 07.04.26 Don 25.02.27

311 Auftragsvergabe Die 01.09.26 Die 01.09.26 1 Tag 36AA Estrich Die 07.04.26 Die 07.04.26

312 Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA Mon 28.09.26 Die 29.09.26 2 Tage Estrich NV NV

313 Unterbau Die 17.11.26 Mon 30.11.26 10 Tage 304 277AE-20 
Tage;362;315;361AE;314

Estrich / TGA Don 05.11.26 Mit 25.11.26

314 Estrich Die 01.12.26 Mon 07.12.26 5 Tage 313 363AE;358EA+5 
Tage;315;305EA+5
Tage;369

Estrich Don 10.12.26 Mit 16.12.26

315 Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 
KW, Puffer 2 KW

Die 08.12.26 Die 16.02.27 8 Wochen 313;314 325;330;318AA+5
Tage

Estrich Don 17.12.26 Don 25.02.27

316 MALER Mon 01.06.26 Die 25.05.27 49,2 Wochen Maler Mit 25.11.20 Don 08.07.27

317 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Maler Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

318 Spachtelung / Dünnputze Die 15.12.26 Die 12.01.27 10 Tage 315AA+5 Tage 401;373 Maler Fre 08.01.27 Don 28.01.27

319 Oberflächen Mit 24.03.27 Die 13.04.27 15 Tage 306EA-5 Tage 330AA+3 
Wochen;364AA+6
Wochen;302AA+6

Maler Fre 19.03.27 Don 22.04.27

320 Lackierarbeiten Mit 14.04.27 Die 20.04.27 5 Tage 319 Maler Fre 23.04.27 Don 06.05.27

321 Ausbesserungen Mit 12.05.27 Die 25.05.27 10 Tage 332 Maler Fre 18.06.27 Don 08.07.27

322 BODENBELAG Mon 01.06.26 Die 11.05.27 47,2 Wochen Boden Mon 01.06.26 Don 17.06.27

323 FLIESEN Die 01.12.26 Die 27.04.27 19 Wochen Fliesen Mon 01.06.26 Don 22.04.27

324 Auftragsvergabe Die 01.12.26 Die 01.12.26 1 Tag 42AA Fliesen Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

325 Vorarbeiten Mit 17.02.27 Die 23.02.27 5 Tage 315 326;43AE-25 
Tage;380

Fliesen Fre 26.02.27 Don 11.03.27

326 Verlegung Mit 24.02.27 Die 16.03.27 15 Tage 325 381 Fliesen Fre 12.03.27 Don 15.04.27

327 Anarbeiten Mit 21.04.27 Die 27.04.27 5 Tage 402 Fliesen Fre 16.04.27 Don 22.04.27

328 BODENBELAG (Lino) Mon 01.06.26 Die 11.05.27 47,2 Wochen Lino Mon 01.06.26 Don 17.06.27

329 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Lino Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

330 Vorarbeiten Mit 14.04.27 Die 20.04.27 5 Tage 319AA+3 
Wochen;315;370

278AE-15 
Tage;331;422;71AE-25
Tage;385EA+5 

Lino Fre 09.04.27 Don 29.04.27

331 Verlegung Mit 21.04.27 Die 04.05.27 10 Tage 330 364EA-5 
Tage;302EA-5 
Tage;402AE-10 

Lino Fre 30.04.27 Don 03.06.27

332 Sockelleisten Mit 05.05.27 Die 11.05.27 5 Tage 331 321 Lino Fre 04.06.27 Don 17.06.27

333 1.OG (ZG) Die 01.09.26 Die 15.06.27 39 Wochen Fre 19.06.26 Fre 28.08.26

334 ELT Mon 07.09.26 Die 15.06.27 38,2 Wochen TGA Die 08.09.26 Don 24.06.27

335 Trassen / KB / Vorbereitungen Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 10 Tage TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

336 Rohinstallation Die 20.10.26 Fre 05.03.27 88 Tage TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

337 Fertiginstallation Mit 19.05.27 Die 15.06.27 20 Tage 374AA+6 
Wochen;386EA-5
Tage;331EA-5 

396;436 TGA Fre 28.05.27 Don 24.06.27

338 HLS Die 08.09.26 Mon 07.12.26 12,8 Wochen TGA Die 08.09.26 Don 24.06.27

339 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 02.11.26 40 Tage 290EA-5 Tage 352EE TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

340 Einbringung Lüftungsanlage (Patzhalter) Mon 30.11.26 Mon 07.12.26 5 Tage 256AE Mon 30.11.26 Mon 07.12.26

341 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 02.11.26 40 Tage 290EA-5 Tage 309;352EE TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

342 Sanitär Die 08.09.26 Mon 12.10.26 5 Wochen TGA Die 01.09.26 Don 24.06.27

343 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 12.10.26 25 Tage TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

344 Bodenanstriche Platzhalter vor TGA, nur Teilbereiche 
unter TGA

Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 210 68AE-25 Tage Maler Die 18.08.26 Mon 24.08.26

345 2.OG Mon 01.06.26 Die 29.06.27 54,2 Wochen Fre 19.06.26 Fre 28.08.26

346 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig 
beplankt

Die 15.09.26 Mon 21.09.26 5 Tage 290 400;74AE-25 
Tage;292EA-5 
Tage;348EA-5 

TB Die 25.08.26 Mon 14.09.26

347 ELT Die 15.09.26 Fre 11.06.27 36,6 Wochen TGA Die 08.09.26 Don 24.06.27

348 Rohinstallation Wände Die 15.09.26 Mon 26.10.26 30 Tage 290EA-5 
Tage;346EA-5 
Tage

356 TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

349 Fertiginstallation Wände Mon 22.03.27 Don 13.05.27 39 Tage TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

350 Fertiginstallation Decke Mon 10.05.27 Fre 11.06.27 25 Tage TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

351 HLS Die 27.10.26 Die 29.06.27 33 Wochen TGA Die 08.09.26 Don 24.06.27

352 Rohinstallation Die 27.10.26 Mon 02.11.26 5 Tage 339EE;341EE 356;309 TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

353 Fertiginstallation Mit 02.06.27 Die 29.06.27 20 Tage 374AA+6 
Wochen;386;422;331;319AA+6
Wochen

436 TGA Fre 04.06.27 Don 01.07.27

354 Sanitär Die 15.09.26 Mon 05.10.26 3 Wochen TGA Die 01.09.26 Don 24.06.27

355 Rohinstallation Die 15.09.26 Mon 05.10.26 15 Tage 290EA-5 
Tage;346EA-5 
Tage

356 TGA Die 08.09.26 Mon 19.10.26

356 Beplankungen OG Die 17.11.26 Mon 30.11.26 10 Tage 352;348;355;304406;357AA;368 TB Die 27.10.26 Mit 04.11.26

357 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen Die 17.11.26 Mon 07.12.26 15 Tage 356AA TB Fre 29.01.27 Don 04.03.27

358 AHD UK/Dämmung Mit 13.01.27 Die 02.03.27 35 Tage 314EA+5 
Tage;369EA+5
Tage

359AA+4 
Wochen;410AA;17AE;416AA

TB Fre 08.01.27 Don 25.02.27

359 AHD Unterdecken Mit 10.02.27 Die 30.03.27 35 Tage 358AA+4 
Wochen

374EA-5 Tage TB Fre 05.02.27 Don 25.03.27

360 Heizung Die 17.11.26 Die 01.06.27 26 Wochen TGA Don 08.10.26 Don 10.06.27

361 Rohinstallation Die 17.11.26 Die 01.12.26 10 Tage 313AE;368AE 367AE-10 Tage TGA Don 08.10.26 Don 05.11.26

362 FBH inkl. abdrücken Mon 07.12.26 Mon 14.12.26 6 Tage 313;368 369 TGA Don 26.11.26 Mit 09.12.26

363 FBH fertig für Estrich Die 15.12.26 Die 15.12.26 0 Tage 314AE;369AE TGA Don 10.12.26 Don 10.12.26

364 Fertiginstallation Mit 19.05.27 Die 01.06.27 10 Tage 374AA+6 
Wochen;386EA-5
Tage;331EA-5 

436 TGA Fre 28.05.27 Don 10.06.27

365 ESTRICH Die 01.09.26 Die 02.03.27 24 Wochen Estrich Die 07.04.26 Don 25.02.27

366 Auftragsvergabe Die 01.09.26 Die 01.09.26 1 Tag 36AA Estrich Die 07.04.26 Die 07.04.26

367 Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA Die 27.10.26 Die 03.11.26 5 Tage 361AE-10 
Tage

395AE-5 
Tage;36EA-45 
Tage;37EA-45 

Estrich / TGA Don 17.09.26 Don 24.09.26

368 Unterbau Die 01.12.26 Fre 04.12.26 4 Tage 356 277AE-20 
Tage;362;370;361AE;369

Estrich / TGA Don 05.11.26 Mit 25.11.26

369 Estrich Die 15.12.26 Mon 21.12.26 5 Tage 368;314;362 363AE;358EA+5 
Tage;370;305EA+5
Tage

Estrich Don 10.12.26 Mit 16.12.26

370 Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 
KW, Puffer 2 KW

Die 22.12.26 Die 02.03.27 8 Wochen 368;369 380;385;373AA+5
Tage;330

Estrich Don 17.12.26 Don 25.02.27

371 MALER Mon 01.06.26 Die 15.06.27 52,2 Wochen Maler Mit 25.11.20 Don 08.07.27

372 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Maler Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

373 Spachtelung / Dünnputze Mit 13.01.27 Die 26.01.27 10 Tage 370AA+5 
Tage;318

401 Maler Fre 08.01.27 Don 28.01.27

374 Oberflächen Mit 07.04.27 Die 27.04.27 15 Tage 359EA-5 
Tage;319AA+10
Tage

364AA+6 
Wochen;302AA+6
Wochen;385AA+3

Maler Fre 19.03.27 Don 22.04.27

375 Lackierarbeiten Mit 28.04.27 Die 04.05.27 5 Tage 374 Maler Fre 23.04.27 Don 06.05.27

376 Ausbesserungen Mit 02.06.27 Die 15.06.27 10 Tage 387 Maler Fre 18.06.27 Don 08.07.27

377 BODENBELAG Mon 01.06.26 Die 01.06.27 50,2 Wochen Boden Mon 01.06.26 Don 17.06.27

378 FLIESEN Die 01.12.26 Die 27.04.27 19 Wochen Fliesen Mon 01.06.26 Don 22.04.27

379 Auftragsvergabe Die 01.12.26 Die 01.12.26 1 Tag 42AA Fliesen Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

380 Vorarbeiten Mit 03.03.27 Die 09.03.27 5 Tage 370;325 381;43AE-25 
Tage

Fliesen Fre 26.02.27 Don 11.03.27

381 Verlegung Mit 17.03.27 Die 06.04.27 15 Tage 380;326 Fliesen Fre 12.03.27 Don 15.04.27

382 Anarbeiten Mit 21.04.27 Die 27.04.27 5 Tage 402 Fliesen Fre 16.04.27 Don 22.04.27

383 BODENBELAG (Lino) Mon 01.06.26 Die 01.06.27 50,2 Wochen Lino Mon 01.06.26 Don 17.06.27

384 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Lino Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

385 Vorarbeiten Mit 28.04.27 Die 04.05.27 5 Tage 374AA+3 
Wochen;370;330EA+5
Tage

278AE-15 
Tage;386;422;71AE-25
Tage

Lino Fre 09.04.27 Don 29.04.27

386 Verlegung Mit 05.05.27 Die 25.05.27 15 Tage 385;331 364EA-5 
Tage;302EA-5 
Tage;402AE-10 

Lino Fre 30.04.27 Don 03.06.27

387 Sockelleisten Mit 26.05.27 Die 01.06.27 5 Tage 386 376 Lino Fre 04.06.27 Don 17.06.27

388 TGA Die 09.02.27 Die 09.03.27 4,2 Wochen TGA Mon 24.11.25 Don 01.07.27

389 Elektro Die 09.02.27 Die 09.03.27 4,2 Wochen TGA Die 08.09.26 Don 24.06.27

390 Verteilerinstallationen allgemein Die 09.02.27 Die 09.03.27 21 Tage TGA Fre 23.04.27 Don 13.05.27

391 Aufzug Mon 19.01.26 Die 22.06.27 72,2 Wochen? Aufzug Mon 19.01.26 Don 01.07.27

392 Ausführungsbeginn Mit 09.12.26 Mit 09.12.26 0,2 Wochen? Mit 09.12.26 Mit 09.12.26

393 Übergabe Anlagenzeichnung an Architekten Mon 19.01.26 Mon 19.01.26 0,2 Wochen? Mon 19.01.26 Mon 19.01.26

394 Übergabe Einbauteile an Rohbauer abrufbar ab Fre 06.02.26 Fre 06.02.26 0,2 Wochen? Fre 06.02.26 Fre 06.02.26

395 Rohmontagen Die 29.09.26 Die 20.10.26 3 Wochen 367AE-5 Tage Aufzug Don 20.08.26 Don 10.09.26

396 TÜV-Abnahmen Mit 16.06.27 Die 22.06.27 5 Tage 337 Aufzug Fre 25.06.27 Don 01.07.27

397 INNENTÜREN Mon 07.09.26 Die 01.06.27 36,2 Wochen Türen Mon 01.06.26 Don 10.06.27

398 Auftragsvergabe Mon 07.09.26 Mon 07.09.26 1 Tag 48AA Türen Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

399 Aufmaß / Produktion Die 15.12.26 Mit 07.04.27 14 Wochen 402AE 49AA Türen Don 10.12.26 Fre 02.04.27

400 Unterkonstruktion parallel zu Trockenbau Die 22.09.26 Mon 28.09.26 1 Woche 290;346 Die 15.09.26 Mon 21.09.26

401 Stahlblechtüren Mit 27.01.27 Die 09.02.27 10 Tage 373;318 Türen Fre 29.01.27 Don 11.02.27

402 Zargen sonstige Türen Mit 07.04.27 Mit 21.04.27 10 Tage 386AE-10 
Tage;331AE-10
Tage

399AE;382;327 Türen Fre 02.04.27 Fre 16.04.27

403 Türblätter Mit 26.05.27 Die 01.06.27 5 Tage 386;331 Türen Fre 04.06.27 Don 10.06.27

404 SCHREINER / KÜCHE /AUSSTATTUNGEN SONSTIGES Mon 14.09.26 Die 06.07.27 40,2 Wochen? Schreiner Die 26.05.26 Don 01.07.27

405 Auftragserteilung Lehrküchen Mon 14.09.26 Mon 14.09.26 0,2 Wochen? Die 26.05.26 Die 26.05.26

406 Aufmaß / Produktion Die 01.12.26 Die 23.03.27 14 Wochen 356 52AA Schreiner Don 05.11.26 Don 25.02.27

407 Einbauten 1 - Produktion 1 Mit 28.04.27 Die 01.06.27 25 Tage 374;319 430;428;408 Schreiner Fre 23.04.27 Don 27.05.27

408 Einbauten 2 - Produktion 2 Mit 02.06.27 Die 06.07.27 25 Tage 407 430;428 Schreiner Fre 28.05.27 Don 01.07.27

409 Holz-Glas Innenwand (Platzhalter) Mit 13.01.27 Die 01.06.27 20 Wochen Trennwand Fre 08.01.27 Don 10.06.27

410 UK Decken etc., Platzhalter - Montage UK Mit 13.01.27 Die 26.01.27 10 Tage 358AA;6AE;305AA Trennwand Fre 08.01.27 Don 21.01.27

411 Montage Mit 26.05.27 Die 01.06.27 5 Tage 386;7AE;331 Trennwand Fre 04.06.27 Don 10.06.27

412 AUSSTATTUNGEN Mit 13.01.27 Die 15.06.27 22 Wochen Ausstattungen Fre 07.05.27 Don 27.05.27

413 Beschilderungen etc. Mit 12.05.27 Die 01.06.27 3 Wochen Ausstattungen Fre 07.05.27 Don 27.05.27

414 Montage 1 Mit 12.05.27 Die 01.06.27 15 Tage 422EE Ausstattungen Fre 07.05.27 Don 27.05.27

415 Fachraumausstattungen Mit 13.01.27 Die 15.06.27 22 Wochen Fachraum Fre 07.05.27 Don 27.05.27

416 UK Deckenabhängung Mit 13.01.27 Die 26.01.27 10 Tage 358AA;6AE;305AA Fachraum NV NV

417 Fertigmontage EG Werken Mit 05.05.27 Die 18.05.27 10 Tage 331 Fachraum NV NV

418 Montage Fachklassen 2.OG 30 Mit 26.05.27 Die 15.06.27 15 Tage 386 Fachraum NV NV

419 REINIGUNG Mon 11.05.26 Die 10.08.27 63,2 Wochen Reinigung Mon 11.05.26 Don 05.08.27

420 Submission Mon 11.05.26 Mon 11.05.26 1 Tag Rückbau Mon 11.05.26 Mon 11.05.26

421 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Rückbau Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

422 Baureinigung Mit 05.05.27 Die 01.06.27 20 Tage 385;330 414EE;431;65AE-25
Tage;353;299

Reinigung Fre 30.04.27 Don 27.05.27

423 Feinreinigung Mon 09.08.27 Die 10.08.27 2 Tage 430EE Reinigung Mit 04.08.27 Don 05.08.27

424 AUSSENANLAGEN Die 09.03.27 Mon 19.04.27 6 Wochen GaLa Die 02.03.27 Mon 
12.04.27

425 Ausführung Aussenanlagen Die 09.03.27 Mon 19.04.27 30 Tage 178 GaLa Die 02.03.27 Mon 12.04.27

426 FERTIGSTELLUNG Mit 02.06.27 Mit 01.09.27 13,2 Wochen? Fre 28.05.27 Fre 03.09.27

427 FERTIGSTELLUNG Hochbau Mit 02.06.27 Mit 01.09.27 13,2 Wochen? Info Fre 28.05.27 Fre 03.09.27

428 Puffer Die 06.07.27 Die 06.07.27 0 Tage 407;408 429 Info Don 01.07.27 Don 01.07.27

429 Istzustand Mit 07.07.27 Die 20.07.27 10 Tage 428 430 Info Fre 02.07.27 Don 15.07.27

430 Mängelbeseitigung Mit 21.07.27 Die 10.08.27 15 Tage 407;408;429 423EE;450;448 Info Fre 16.07.27 Don 05.08.27

431 Blower-door-Test - PLATZHALTER Mit 02.06.27 Die 08.06.27 5 Tage 422 TGA Fre 28.05.27 Don 03.06.27

432 Raumluftmessung Mit 01.09.27 Mit 01.09.27 0,2 Wochen? 452 Fre 03.09.27 Fre 03.09.27

433 INBETRIEBNAHME Mit 04.08.27 Die 31.08.27 4 Wochen Ü TGA Fre 06.08.27 Don 02.09.27

434 Schul IT Mit 04.08.27 Die 31.08.27 4 Wochen 452EE Fre 06.08.27 Don 02.09.27

435 Überarbeitung Doku Mit 30.06.27 Die 24.08.27 8 Wochen Info Fre 02.07.27 Don 26.08.27

436 Fertigstellung + Inbetriebsetzung + Probebetrieb Mit 30.06.27 Die 13.07.27 10 Tage 364;302;353;299;337437;445EA+10 
Tage

TGA Fre 02.07.27 Don 15.07.27

437 Doku 1 für Monitoring und Fachplaner Die 13.07.27 Die 13.07.27 0 Tage 436 438 Info Don 15.07.27 Don 15.07.27

438 Doku an BS Die 13.07.27 Die 13.07.27 0 Tage 437 439 Info Don 15.07.27 Don 15.07.27

439 SV-Begehung Mit 14.07.27 Die 20.07.27 5 Tage 438 440EE;441;442 Info Fre 16.07.27 Don 22.07.27

440 BS-SV Begehungen BS-Fachbauleitung 
Abschlussbegehung inkl. Prüfung Brandfallmatrix

Mit 14.07.27 Die 20.07.27 5 Tage 439EE Info Fre 16.07.27 Don 22.07.27

441 Mängel aus SV und BS Mit 21.07.27 Die 10.08.27 15 Tage 439 451 Info Fre 23.07.27 Don 12.08.27

442 Doku an Betreiber, Einzelprüfexemplar Mit 21.07.27 Die 27.07.27 5 Tage 439 443 Info Fre 23.07.27 Don 29.07.27

443 ggf. Überarbeitung Doku Mit 28.07.27 Die 10.08.27 10 Tage 442 444 Info Fre 30.07.27 Don 12.08.27

444 Abgabe Rev.Unterlagen Mit 11.08.27 Die 24.08.27 2 Wochen 443 447 Info Fre 13.08.27 Don 26.08.27

445 Abschluss Probebetrieb Die 27.07.27 Die 27.07.27 0 Tage 436EA+10 
Tage

TGA, Monitoring 
mit AN

Don 29.07.27 Don 29.07.27

446 FERTIGSTELLUNG Mit 11.08.27 Die 31.08.27 3 Wochen 452 Ü Info Fre 06.08.27 Don 02.09.27

447 Einweisungen Betreiber Mit 25.08.27 Die 31.08.27 5 Tage 444 Info, könnte nach 
Prüfung Doku TBA
folgen

Fre 27.08.27 Don 02.09.27

448 Baurechtsabnahme Mit 11.08.27 Die 17.08.27 5 Tage 430 449 Info Fre 06.08.27 Don 12.08.27

449 Mangelbeseitigung Mit 18.08.27 Die 31.08.27 10 Tage 448 Info Fre 13.08.27 Don 26.08.27

450 VOB-Abnahmen Hochbau Mit 11.08.27 Die 17.08.27 5 Tage 430 Info Fre 06.08.27 Don 12.08.27

451 VOB-Abnahmen TGA Mit 11.08.27 Die 17.08.27 5 Tage 441 Info Fre 13.08.27 Don 19.08.27

452 Gesamtfertigstellung Bau / Übergabe Die 31.08.27 Die 31.08.27 0 Tage 446 432;434EE Info Don 02.09.27 Don 02.09.27

21.07 10.08
Rohmaterialbestellung

11.08 21.09
Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN

08.09 28.09
Montage Elemente

29.09 12.10
Anschlussarbeiten und Verglasungen

13.10 19.10
Montage Einsatzelemente

METALLBAUARBEITEN innen und außen

12.06 12.06
Auftragsvergabe

2 Wochen AUSSEN

29.09 13.10
Unterkonstruktionen etc. in Abstimmung (UK Ende August TH)

INNEN

20.10 03.11
Vorabkonstruktionen UK, Abstellwinkel etc.

24.03 07.04
Montagen wie Geländer etc.

AUSBAU

10 Wochen Betonunterhaltung

19.06 Auftragsvergabe

03.08 28.08
Auführung in Sommerferien 2026

2 Wochen Sanitär

08.09 21.09
Roh RW

54,2 Wochen EG

01.09 07.09
Halter und Gewindestangen vor Akkustikdecke

08.09 21.09
Akkustikdecke vorab

01.09 14.09
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig beplankt

36,6 Wochen ELT

15.09 26.10
Rohinstallation Wände

22.09 16.11
Rohinstallation Decken

22.10 09.03
Fertiginstallation für AHD

22.03 13.05
Fertiginstallation Wände

10.05 11.06
Fertiginstallation Decke

40 Wochen HLS

08.09 19.10
Rohinstallation

02.06 29.06
Fertiginstallation

37 Wochen Sanitär

15.09 05.10
Rohinstallation

19.05 15.06
Fertiginstallation

27.10 09.11
Beplankungen EG

27.10 16.11
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen

13.01 02.03
AHD UK/Dämmung

10.02 30.03
AHD Unterdecken

13,2 Wochen Putz und Stuckarbeiten

18.12 21.12
Auftragsvergabe

09.03 05.04
Ausführung

22 Wochen ESTRICH

01.09 01.09
Auftragsvergabe

28.09 29.09
Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA

17.11 30.11
Unterbau

01.12 07.12
Estrich

08.12 16.02
Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 KW, Puffer 2 KW

49,2 Wochen MALER

01.06 01.06
Auftragsvergabe

15.12 12.01
Spachtelung / Dünnputze

24.03 13.04
Oberflächen

14.04 20.04
Lackierarbeiten

12.05 25.05
Ausbesserungen

47,2 Wochen BODENBELAG

19 Wochen FLIESEN

01.12 01.12
Auftragsvergabe

17.02 23.02
Vorarbeiten

24.02 16.03
Verlegung

21.04 27.04
Anarbeiten

47,2 Wochen BODENBELAG (Lino)

01.06 01.06
Auftragsvergabe

14.04 20.04
Vorarbeiten

21.04 04.05
Verlegung

05.05 11.05
Sockelleisten

39 Wochen 1.OG (ZG)

38,2 Wochen ELT

07.09 18.09
Trassen / KB / Vorbereitungen

20.10 05.03
Rohinstallation

19.05 15.06
Fertiginstallation

12,8 Wochen HLS

08.09 02.11
Rohinstallation

30.11 07.12
Einbringung Lüftungsanlage (Patzhalter)

08.09 02.11
Rohinstallation

5 Wochen Sanitär

08.09 12.10
Rohinstallation

01.09 07.09
Bodenanstriche Platzhalter vor TGA, nur Teilbereiche unter TGA

54,2 Wochen 2.OG

15.09 21.09
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig beplankt

36,6 Wochen ELT

15.09 26.10
Rohinstallation Wände

22.03 13.05
Fertiginstallation Wände

10.05 11.06
Fertiginstallation Decke

33 Wochen HLS

27.10 02.11
Rohinstallation

02.06 29.06
Fertiginstallation

3 Wochen Sanitär

15.09 05.10
Rohinstallation

17.11 30.11
Beplankungen OG

17.11 07.12
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen

13.01 02.03
AHD UK/Dämmung

10.02 30.03
AHD Unterdecken

26 Wochen Heizung

17.11 01.12
Rohinstallation

07.12 14.12
FBH inkl. abdrücken

15.12 FBH fertig für Estrich

19.05 01.06
Fertiginstallation

24 Wochen ESTRICH

01.09 01.09
Auftragsvergabe

27.10 03.11
Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA

01.12 04.12
Unterbau

15.12 21.12
Estrich

22.12 02.03
Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 KW, Puffer 2 KW

52,2 Wochen MALER

01.06 01.06
Auftragsvergabe

13.01 26.01
Spachtelung / Dünnputze

07.04 27.04
Oberflächen

28.04 04.05
Lackierarbeiten

02.06 15.06
Ausbesserungen

50,2 Wochen BODENBELAG

19 Wochen FLIESEN

01.12 01.12
Auftragsvergabe

03.03 09.03
Vorarbeiten

17.03 06.04
Verlegung

21.04 27.04
Anarbeiten

50,2 Wochen BODENBELAG (Lino)

01.06 01.06
Auftragsvergabe

28.04 04.05
Vorarbeiten

05.05 25.05
Verlegung

26.05 01.06
Sockelleisten

4,2 Wochen TGA

4,2 Wochen Elektro

09.02 09.03
Verteilerinstallationen allgemein

Aufzug

09.12 09.12
Ausführungsbeginn

29.09 20.10
Rohmontagen

16.06 22.06
TÜV-Abnahmen

36,2 Wochen INNENTÜREN

07.09 07.09
Auftragsvergabe

15.12 07.04
Aufmaß / Produktion

22.09 28.09
Unterkonstruktion parallel zu Trockenbau

27.01 09.02
Stahlblechtüren

07.04 21.04
Zargen sonstige Türen

26.05 01.06
Türblätter

40,2 Wochen? SCHREINER / KÜCHE /AUSSTATTUNGEN SONSTIGES

14.09 14.09
Auftragserteilung Lehrküchen

01.12 23.03
Aufmaß / Produktion

28.04 01.06
Einbauten 1 - Produktion 1

02.06 06.07
Einbauten 2 - Produktion 2

20 Wochen Holz-Glas Innenwand (Platzhalter)

13.01 26.01
UK Decken etc., Platzhalter - Montage UK 

26.05 01.06
Montage

22 Wochen AUSSTATTUNGEN

3 Wochen Beschilderungen etc.

12.05 01.06
Montage 1

22 Wochen Fachraumausstattungen

13.01 26.01
UK Deckenabhängung

05.05 18.05
Fertigmontage EG Werken

26.05 15.06
Montage Fachklassen 2.OG 30

63,2 Wochen REINIGUNG

11.05 11.05
Submission

01.06 01.06
Auftragsvergabe

05.05 01.06
Baureinigung

09.08 10.08
Feinreinigung

6 Wochen AUSSENANLAGEN

09.03 19.04
Ausführung Aussenanlagen

13,2 Wochen? FERTIGSTELLUNG

13,2 Wochen? FERTIGSTELLUNG Hochbau

06.07 Puffer

07.07 20.07
Istzustand

21.07 10.08
Mängelbeseitigung

02.06 08.06
Blower-door-Test - PLATZHALTER

01.09 01.09
Raumluftmessung

4 Wochen INBETRIEBNAHME

04.08 31.08
Schul IT

8 Wochen Überarbeitung Doku

30.06 13.07
Fertigstellung + Inbetriebsetzung + Probebetrieb

13.07 Doku 1 für Monitoring und Fachplaner

13.07 Doku an BS

14.07 20.07
SV-Begehung

14.07 20.07
BS-SV Begehungen BS-Fachbauleitung Abschlussbegehung inkl. Prüfung Brandfallmatrix

21.07 10.08
Mängel aus SV und BS

21.07 27.07
Doku an Betreiber, Einzelprüfexemplar

28.07 10.08
ggf. Überarbeitung Doku

11.08 24.08
Abgabe Rev.Unterlagen

27.07 Abschluss Probebetrieb

3 Wochen FERTIGSTELLUNG

25.08 31.08
Einweisungen Betreiber

11.08 17.08
Baurechtsabnahme

18.08 31.08
Mangelbeseitigung

11.08 17.08
VOB-Abnahmen Hochbau

11.08 17.08
VOB-Abnahmen TGA

31.08 Gesamtfertigstellung Bau / Übergabe

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027

2026 2027

Aufstockung und Sanierung
Walter-Erbe-Schule
72072 Tübingen

Terminplan WES
FS VA

Stand 10.03.2026
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